

## Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo OStRM/2021/61 ze dne 10.6.2021,  
ve znění dodatku č. 1 OStRM/2021/94 ze dne 15.9.2021  
a dodatku č. 2 OStRM/2022/19 ze dne 15.2.2022

### Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx.

Obchodní firma: **Bytové družstvo Laurinova II**  
Sídlo: U Kasáren 1381/III, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupené: xxxxxxxxxxxxxx, předsedkyní představenstva,  
xxxxxxxxxxxxxx, místopředsedou představenstva,  
xxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva  
IČO: 26733889

a

### Zhotovitel:

Obchodní firma: **SOVA stavební s.r.o.**  
Sídlo: U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8  
Zastoupený: Petr Soukup, jednatel  
IČO: 29162360 DIČ: CZ29162360  
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242709  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: gz9nhdh

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel

### **I. Preambule:**

**1.1** Smluvní strany uzavřely dne 10.6.2021 Smlouvu o dílo č. OStRM/2021/61 (dále jen „smlouva“) a dne 15.9.2021 dodatek č. 1 OStRM/2021/94 a dne 15.2.2022 dodatek č. 2 OStRM/2021/19 týkající se akce „Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav“

**1.2** Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 3“):

## II. Předmět dodatku:

2.1 Mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2. a to tak, že se první věta tohoto odstavce nahrazuje tímto zněním:

**„Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 30.června 2022“.**

2.2 Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, a to takto:

Před odstavcem 5.1. se nově vkládá tento text:

**„Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2: 18.881.281,20 Kč bez DPH**

**Vícepráce: 1.439.926,43 Kč bez DPH**

**Měněpráce: - 514.246,16 Kč bez DPH**

**Cena díla dle dodatku č. 3: 19.806.961,47 Kč bez DPH“**

2.3 Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

**„5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 19.806.961,47 Kč bez DPH (slovy: devatenáct miliónů osm set šest tisíc devět set šedesát jedna koruna česká a čtyřicet sedm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.“**

## III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2021/61 ze dne 10.6.2021 ve znění dodatku č. 1 OStRM/2021/94 ze dne 15.9.2021 a dodatku č. 2 OStRM/2022/19 ze dne 15.2.2022 nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 3, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

**PŘÍLOHA č. 1:** Změnový list č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

V Mladé Boleslavi, dne....

V Praze, dne .....

\_\_\_\_\_  
Objednatel č. 1  
Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati  
primátor města

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel  
SOVA stavební s.r.o.  
xxxxxxxxxxxxxx  
jednatel

V Mladé Boleslavi, dne .....

\_\_\_\_\_  
Objednatel č. 2  
xxxxxxxxxxxxxx, předsedkyně představenstva,  
xxxxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva  
xxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schválenou Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 4706 ze dne 2.5.2022.

V Mladé Boleslavi dne

.....

XXXXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru

stavebního a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav