

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2021/08/ORM





Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.







I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : 
telefon : 
fax : 
e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **Milan Szabo**
sídlo : Foglarova 3212, 470 01 Česká Lípa
právní forma : OSVČ
IČ : 66079721
DIČ : CZ7102252311
zápis v OR :
jednající : Milan Szabo
ve věcech smluvních : 
ve věcech technických : 
bankovní spojení : 
č. účtu : 
telefon : 
e-mail : 

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2021/08/ORM je změna článku III. Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – soupis prací.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1

Cena bez DPH:	9 169 493,56 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 925 593,65 Kč
Cena včetně DPH:	11 095 087,21 Kč

[slovy: jedenáct milionů devadesát pět tisíc osmdesát sedm korun českých dvacet jeden haléřů]

Vícepráce

Cena bez DPH:	965 400,00 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	202 734,00 Kč
Cena včetně DPH:	1 168 134,00 Kč

[slovy: jeden milion jedno sto šedesát osm tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých]

Méněpráce

Cena bez DPH:	475 632,42 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	99 882,81 Kč
Cena včetně DPH:	575 515,23 Kč

[slovy: pět set sedmdesát pět tisíc pět set patnáct korun českých dvacet tři haléřů]

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 3

Cena bez DPH:	9 659 261,14 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	2 028 444,84 Kč
Cena včetně DPH:	11 687 705,98 Kč

[slovy: jedenáct milionů šest set osmdesát sedm tisíc sedm set pět korun českých devadesát osm haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 2232/22/RM85 ze dne 06.06.2022
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis více a méně prací

V Novém Boru, dne 22. 06. 2022

V České Lípě dne 15. 06. 2022

.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

.....
Milan Szabo – majitel firmy