

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.0366/U1600/20/RS (objednatele)
č. SO21V0085 (zhotovitele)

na provedení stavebních prací pro akci

„VDJ Petřín – rekonstrukce opěrné zdi AK, P1“

I. Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. oddíl B, vložka 5290
dále i jen objednatel

Zhotovitel: Česká voda – Czech Water, a.s.,

se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupena:

IČ: 25035070

DIČ: CZ25035070

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. oddíl B, vložka 12115
dále i jen zhotovitel

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.8.2021 „Smlouvu o dílo č. 0366/U1600/20/RS“ (dále jen „smlouva“) na provedení stavebních prací pro akci „VDJ Petřín – rekonstrukce opěrné zdi AK, P1“, číslo investiční akce 1/4/U16/00.

Čl. II.

Předmět

Smluvní strany se dohodly na zrušení výše uvedené smlouvy dohodou. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že doposud nebylo předáno staveniště, nebyly provedené žádné práce, žádné práce nebudou ani zahajovány. S ohledem na shora uvedené smluvní strany prohlašují, že nemají vůči sobě žádné vzájemné finanční nároky.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:

Pražská vodohospodářská společnost a. s.

V Praze dne:

Česká voda – Czech Water, a.s.,