

## Dodatek číslo 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14. 04. 2022 uveřejněné v registru smluv dne 14. 04. 2022

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. Smluvní strany

#### 1. Statutární město Brno – Městská policie Brno

zastoupena: Mgr. Lubošem Oprchalem, ředitelem  
se sídlem: Štefánikova 112/43, 602 00 Brno  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoby:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

#### 2. ESOX spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 143

zastoupena: Ing. Janem Polickým, jednatelem  
se sídlem: Libušina tř. 826/23, 623 00 Brno  
IČ: 00558010  
DIČ: CZ 00558010  
bankovní spojení: XXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXX

Kontaktní osoba ve věcech

technických: XXXXXXXX, XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, email: XXXXX

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Ing. Jan Polický, jednatel

**(dále jen „zhotovitel“)**

## **II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba víceprací spočívající v provedení elektroinstalace v kanceláři číslo 5 a tyto vícepráce vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel provádí ostatní elektroinstalace není vhodné zadat jinému zhotoviteli.
2. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na změny smlouvy takto:

Článek číslo III. Odst. 1 Cena díla nově zní takto:

1. Celková cena veřejné zakázky se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za podmínek vymezených touto smlouvou o dílo.  
Takto stranami dohodnutá celková cena je stanovena ve výši: 1.071.918,- Kč vč. DPH, tj. 885.882,- Kč bez DPH.

(slovy: jedenmilionsedmdesátjedentisícdevětsetosmnáct korun vč. DPH)

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla uvedeného v čl. II. zahrnuje DPH, které bude účtováno ve výši platné ke dni fakturace.

2. Položkový rozpočet víceprací a celková hodnota víceprací tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že MP je povinným subjektem podle zákona o registru smluv, a pokud dodatek podléhá uveřejňovací povinnosti, bude tento uveřejněn v registru smluv. V souladu s tímto zákonem nabývá dodatek účinnosti až jeho uveřejněním. Dodatek v registru smluv uveřejní MP Brno.

2. Tento dodatek je podepsán elektronicky v jednom vyhotovení s platností originálu a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
  - příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací ze dne 19. 06. 2022

V Brně dnem elektronického podpisu

V Brně dnem elektronického podpisu

22.6.2022

22.6.2022

---

Mgr. Luboš Oprchal  
ředitel Městské policie Brno

---

Ing. Jan Polický  
jednatel společnosti ESOX, spol. s r.o.

## Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací ze dne 19. 06. 2022

## Esox - Nováčkova 229, Brno - elektroinstalace kancelář

popis materiálu	cena/ks	montáž	cena včetně montáže	ks/m	celková cena za materiál	celková cena za položku
Kabel CYKY 3x1,5-J	XX	XX	XX	5	XX	XX
Kabel CYKY 3x2,5-J	XX	XX	XX	60	XX	XX
Kabel CYKY 3x6-J	XX	XX	XX	20	XX	XX
Sekání drážek 30x30mm	XX	XX	XX	50	XX	XX
Sekání drážek 50x40mm	XX	XX	XX	20	XX	XX
Vykroužení kapsy pro krabici do 80mm v cihle, osazení do zdi	XX	XX	XX	17	XX	XX
Zhotovení průrazů do 50x50mm	XX	XX	XX	3		XX
Rozvodnice plastová vestavná 36modulů, vysekání, osazení do zdi	XX	XX	XX	1	XX	XX
Instalační hlavní vypínač AMPARO 32 A, 3P	XX	XX	XX	1	XX	XX
Proudový chránič AMPARO 10 kA, 40 A, 4P, 30 mA, AC	XX	XX	XX	1	XX	XX
Jistič 10 kA, B16/1	XX	XX	XX	8	XX	XX
Jistič 10 kA, B10/1	XX	XX	XX	1	XX	XX
Dvojjzásuvka ABB, dvojnásobná pootočená, 16A, 230V, IP 40	XX	XX	XX	15	XX	XX
KOPOS KANÁL PARAPET PLAST PK 90X55 D 2M	XX	XX	XX	4	XX	XX
Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm <sup>2</sup>	XX	XX	XX	0,5	XX	XX
LEGRAND 077140 ZÁSUVKA MOSAIC 2P+T 2M BÍLÁ	XX	XX	XX	4	XX	XX
LEGRAND 076554 ZÁSUVKA MOSAIC 1XRJ45 UTP CAT5, 2M, BÍLÁ	XX	XX	XX	6	XX	XX
Podružné práce, technické řešení, úprava stávajícího rozvaděče	XX		XX	9	XX	XX
Podružný materiál (sádra, šrouby, hmoždinky, svorky, trubky)	XX		XX		XX	XX
Revize	XX		XX	1	XX	XX
doprava (parkovné)	XX		XX	1	XX	XX
<b>Zednické práce</b>	XX					
Zapravení drážek (jádro +štuk) kpl	XX					XX
Celkem materiál					XX	
<b>Celkem s montáží</b>						<b>41 926 Kč</b>
DPH 21%						8 805 Kč
CELKEM vč. DPH						<b>50 731 Kč</b>

19.06.2022

vypracoval: XX