

## DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Výměna vodovodního řadu (silnice I/3 - Levobřežka) – zpracování technické specifikace“

číslo smlouvy objednatele: 2022000234  
číslo smlouvy zhotovitele: 95/2022  
číslo veřejné zakázky: 112/2022/006



veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru  
ve věcech technických: Ing. Lenka Růžičková, technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2201-2, 38 680 2208  
e-mail: ruzickoval@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Ing. Petr Děták  
sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou  
IČO: 06495451  
DIČ: CZ 7511101235  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 17. 3. 2022. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování:  
ano  ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla   
ceny díla   
doby plnění

#### 4. Důvody změny závazku:

Po geodetickém zaměření vodovodu a inženýrských sítí bylo zjištěno, že veřejné osvětlení bylo postaveno v části trasy přímo nad veřejným vodovodem. Aby bylo možné vyhnout se překládce veřejného osvětlení a zároveň nemanipulovat se stávajícími svodidly (tyto jsou částečně rovněž nad veřejným vodovodem) bylo dohodnuto, že bude vodovod vymístěn z tělesa komunikace a přeložen do přilehlé plochy veřejné zeleně. Tato přeložka vyžaduje povolení a související zpracování projektové dokumentace pro společné povolení. Dále bylo dohodnuto vyměnit krátký úsek vodovodu, který zbývá mezi výše uvedenou přeložkou a v nedávné minulosti vyměněným vodovodem v blízkosti řeky Vltava.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se doplňuje znění čl. II a mění znění čl. III a čl. IV smlouvy.

Čl. II smlouvy se doplňuje o větu: Součástí prací je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a inženýrská činnost pro vydání společného povolení.

Upravené čl. II a III smlouvy nově zní:

### **III. Doba plnění**

1. *Zahájení prací na díle:* do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. *Předložení dokumentace pro společné povolení (DÚR + DSP):*  
do 80 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
3. *Podání žádosti o společné povolení:* do 90 kalendářních dnů od odevzdání DÚR + DSP
4. *Předložení kontrolního vyhotovení technické specifikace v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli:*  
do 80 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení
5. *Předložení finálního vyhotovení technické specifikace v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli:*  
do 20 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek ze strany objednatele, popř. provozovatele vodohospodářského infrastrukturního majetku

### **IV. Cena díla**

Celková nabídková cena činí **152 000 Kč bez DPH**, z čehož:

a. za geodetické zaměření lokality	13.000 Kč bez DPH
b. za zpracování projektové dokumentace DÚR + DSP	90.000 Kč bez DPH
c. za zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení	15.000 Kč bez DPH
d. zhotovení technické specifikace v podrobnosti DPS:	27.000 Kč bez DPH
e. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 10 hodin výkonu autorského dozoru:	7000 Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí **700 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	132 000,00 Kč
Dodatek č. 1	20 000,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1</b>	<b>152 000,00 Kč</b>

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) originálních provedeních, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Dne 20-06-2022


V Českých Budějovicích



Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru  
statutární město České Budějovice

Dne 16.6.2022

V Boršově nad Vltavou



Ing. Petr Děták

**Ing. Petr Děták**  
vodohospodářská činnost  
Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou  
IČO 064 95 451 DIČ CZ7511101235  
E-mail: petrдетак@gmail.com  
Tel.: 723 998 713