



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. 15643/21
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**" SO 01 OBNOVA PŮVODNÍHO KORYTA VČETNĚ PŘEVEDENÍ VODY - ŽELEZOBETONOVÁ
LÁVKA I-IV"**

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň
IČ: 00261912
Jednatel: PaedDr. Jiří Kulháněk, starosta
Bankovní spojení: KB Kadaň
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: PETROM STAVBY a.s.
Sídlo: Běchovická 701/26, 110 00 Praha
IČ: 26769611
DIČ: CZ 26769611
Jednatel: Petr Kasper předseda představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako "strany" nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako "strana")

Obě strany se dohodly, že se smlouva o dílo uzavřená dne 1.2.2021 mění takto:

II.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění o provedení prací uvedených ve změnovém listu ZL1

V.

Cena díla

cena díla se mění takto:

číslo ZL	objekt	popis	cena bez DPH			DPH 21%	cena vč.DPH
			přípočty	odpočty	celkem		
1	Lávka II + III	náhrada gabionových zdí za kamennou rovnalinu	32493,28	-69098,88	-36605,60	-7687,18	-44292,78
	celkem změnové listy		32493,28	-69098,88	-36605,60	-7687,18	-44292,78
	cena stavby dle SoD uzavřené dne 1.2.2021				1812231,94	380568,71	2192800,65
	nová cena stavby dle změnových listů				1775626,34	372881,53	2148507,87



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

XXV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č.1 Změnový list č.1 – ZL1