

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel: Střední odborné učiliště, Hubálov 17
se sídlem: Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov
zastoupený: Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel p.o
IČO: 00069566
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mnichovo Hradiště
číslo účtu: 8535-181/0100

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: ANITAS s.r.o.
se sídlem: Počernická 168, 100 99 Praha, závod 01 Turnovská 21,
295 01 Mnichovo Hradiště
zastoupený: Ing. Tomáš Rakouský, jednatel
IČO: 25755668
DIČ: CZ25755668
bankovní spojení: KB Mnichovo Hradiště
číslo účtu: 27-4068630277/01100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 67339

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“

• **ÚČEL SMLOUVY.**

- Účelem dodatku ke smlouvě jsou vícepráce nad rámec zadání akce „**Snížení energetické náročnosti budovy svařovny a kovárny SOU Hubálov**“

• **PŘEDMĚT SMLOUVY**

- Součástí dodatku ke smlouvě je:
 - návrh stavebních úprav pro změnu dispozice objektu
 - projekt pro stavební povolení
 - inženýrská činnost pro staveb.povolení

- projekt pro provedení stavby

- **DOBA PLNĚNÍ**

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:
 - Projektovou dokumentaci pro stavební povolení vyhotoví Zhotovitel do 13.4. 2017.
 - Projektovou dokumentaci pro provádění stavby vyhotoví Zhotovitel do 10.5. 2017.
 - Termín vyřízení stavebního povolení je do 15.6. 2017.

- **CENA DÍLA**

- Cena za Dílo dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:

- **Součásti Díla**

- **Cena bez DPH**

- Návrh stavebních úprav pro změnu dispozice objektu
25.000,- Kč
- Projekt pro stavební povolení
75.000,- Kč
- Projekt pro provedení stavby
88.000,- Kč
- Cena celkem bez DPH
188.000,- Kč
- DPH 21 %
39.480,- Kč
- Cena celkem s DPH
227.480,- Kč

- Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Zhotovitele pro celý rozsah předmětu Díla. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění Díla..
- Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

• **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.



NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

Objednatel

Zhotovitel

V Hubálově, dne 10.4.2017

V Mnichově Hradišti, dne 7.4.2017

Ing. Miroslav Kolomazník
ředitel SOU Hubálov

Ing. Tomáš Rakouský
jednatel ANITAS s.r.o.

Střední odborné učiliště, Hubálov 17
Loukovec, Hubálov 17
264 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Příspěvková organizace Středočeského kraje
IČ: 00993566 DIČ: CZ00993566
tel.: 326 789 408 fax: 326 789 562

ANITAS, s.r.o.
Počernická 168
100 99 PRAHA 10
IČO: 25755668, DIČ: CZ25755668