

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/384 BRNO, KNÍNIČSKÁ, MOST 384-003 PŘES SVRATKU

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Hroší stavby Morava a.s.

sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena 

IČO: 285 97 460
sp. zn. B 10124

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 10. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- V rámci rozsahu stavebních prací nebylo nutné vytyčovat inženýrské sítě nacházející se v blízkosti mostu, prostor staveniště nebyl vytyčen.
- Bylo nutné provést výškovou úpravu vybouráním stávající betonové vrstvy z důvodu osazení mostních odvodňovačů pro vytvoření příčného a především podélného sklonu v rámci odvodnění celého mostního objektu. Vybouraný materiál byl odvezen na skládku. Byla provedena betonáž nové spádové desky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. III. odst 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

I. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

2 997 174,26 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

V Olomouci, dne 14. 6. 2022

V Brně, dne 14. 6. 2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje