

Dohoda o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným

uzavřená obdobně dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČ: 27520536

DIČ: CZ27520536

zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

a Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 280123725/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Tomáš Gottvald, MHA

a Ing. Hynek Rais, MHA

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxx

datová schránka: eiefkcs

(dále jen „objednatel“)

a

VCES a. s.

se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9

IČ: 26746573

zastoupená: Ing. Zdeňkem Pokorným, předsedou představenstva

a Ing. Pavlem Chalupou, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 636600247/0100

IČ: 26746573

DIČ: CZ26746573

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8052

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Pokorný a Ing. Pavel Chalupa

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxx

(dále též jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Pardubický kraj a zhotovitel uzavřeli dne 13.1.2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/25965 na zhotovení díla „**NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 2. etapa**“, která byla následně upravena dodatkem č. 1 ze dne 11.6. 2020, dodatkem č. 2 ze dne 14.9.2020, dodatkem č. 3 ze dne 12.1.2021 a dodatkem č. 4 ze dne 20.4.2021. Tato smlouva včetně dodatků 1 až 4 byla dne 28.4.2021 postoupena Dohodou o postoupení smlouvy č. OR/21/71730 na společnost Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Smluvní strany následně smlouvu upravily Dodatkem č. 5 ze dne 31.12. 2021 (dále jen „Smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatel

dílo dle podmínek Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

2. Změny Smlouvy bylo možné v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 5 Smlouvy činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek II.

1. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly v ústní podobě na neprovedení části prací vyplývajících z dokumentace pro provádění stavby zpracované zhotovitelem Sdružením EP-PAK, účastníků: EP Rožnov, a. s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45193631 a Projekční architektonická kancelář spol. s r. o. ing. arch. V. Steinhauserová, Gorkého 31/11, 602 00 Brno, IČ: 60754583, v celkové hodnotě 59.150,94 Kč bez DPH. Tato skutečnost byla zohledněna při fakturaci ceny za dílo.
2. Smluvní strany s ohledem na absenci písemně uzavřeného dodatku ke Smlouvě a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností touto dohodou písemně potvrzují neprovedení částí stavebních prací uvedených v nabídkovém rozpočtu stavby v objektu „Ostatní náklady“ ve výši 40.000,00 Kč bez DPH a v objektu „Komunikace a ostatní plochy“ ve výši 19.150,94 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele a považují jej za řádně dokončené.
4. Smluvní strany dále potvrzují, že s ohledem na neprovedení výše uvedených prací zhotovitelem se smluvní cena bez DPH uvedená v čl. II. odst. 1 Smlouvy snížila o částku **59.150,94 Kč bez DPH, cena včetně DPH o částku 71.572,64 Kč.**

Článek III.

Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1: Rozdílový soupis prací

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tuto Dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Dohody nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
3. Dohoda je vyhotovena a uzavřena za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, každého v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut).
4. Smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 16. 6. 2022

15. 6. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
Předseda představenstva

.....
Ing. Zdeněk Pokorný
Předseda představenstva

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
Místopředseda představenstva

.....
Ing. Pavel Chalupa
Člen představenstva