

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu činnosti geotechnického dozoru investora

Číslo smlouvy Příkazce: 1512/2021  
Číslo smlouvy Příkazníka: 21 7359

## Smluvní strany:

**Příkazce:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněni jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „Příkazce“)

a

**Příkazník:** **GEOtest, a.s.**  
sídlo: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno  
oprávněn k podpisu smlouvy: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva  
oprávněni jednat o věcech smluvních: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva  
[redacted], vedoucí pobočky  
oprávněn jednat o věcech technických: Pověřená osoba dle níže uvedené definice  
[redacted], vedoucí pobočky

IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 699  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „Příkazník“)

(Příkazník a Příkazce společně též jako „Smluvní strany“)

## I.

1. Smlouva o výkonu činnosti geotechnického dozoru investora byla uzavřena dne 14. 7. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon GTDI v průběhu stavby“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti geotechnického dozoru investora.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### Článek VIII. „Odměna“ odstavec 2. písm. b) se mění následovně:

2. Odměna za výkon činnosti Geotechnického dozoru investora se skládá z následujících částí:
  - b) odměna za výkon činností uvedených v čl. VI. odst. 3 Smlouvy vykonávaných v Realizační fázi za každý kalendářní měsíc výkonu těchto činností v průběhu Realizační fáze činí:

cena dle smlouvy o výkonu činnosti GTDI (bez DPH):.....9 548 000,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....1 073 000,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH): .....- 63 000,00 Kč

**Cena dle dodatku č. 1 (bez DPH): .....10 558 000,00 Kč  
(slovy: deset milionů pět set padesát osm tisíc korun českých).**

### Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 2 smlouvy o výkonu činnosti geotechnického dozoru investora (Soupis prací a dodávek GTDI) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (aktualizovaný soupis prací a dodávek GTDI).

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o výkonu činnosti geotechnického dozoru investora, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o výkonu činnosti geotechnického dozoru investora provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti geotechnického dozoru investora nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti geotechnického dozoru investora uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací a dodávek GTDI

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
RNDr. Lubomír Klímek, MBA  
člen představenstva  
**GEOtest, a.s.**