



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRZNM

MMOPP00LRZNM

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 14.03.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem  
„MŠ Komárov – budova MŠ Podvihov“ - vybavení

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **KASCH – interiér s.r.o.**  
Sídlo: **Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava**  
IČ: **26831724**  
DIČ: **CZ26831724**  
Datová schránka: **zbde9fv**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**  
Zastoupen: **[REDACTED]**  
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27896**  
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED]**

Kontaktní osoby ve věcech  
technických:

dále jen „zhotovitel“

## Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14.03.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „MŠ Komárov – budova MŠ Podvihov“ - vybavení (PID smlouvy: MMOPP00LRYZ5) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla není dodávka a montáž gastro vybavení výdejny stravy;
- mění se rozsah dílčích položek dodávaného vybavení v závislosti na potřebách provozu MŠ;
- mění se způsob řešení dodávky části IT vybavení v závislosti na potřebách provozu MŠ a aktuálního stavu dostupnosti na trhu.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	543.910,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 104.139,00 Kč
- nová celková cena díla	439.771,00 Kč
- DPH 21 %	92.351,91 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>532.122,91 Kč</b>

(slovy: pět set třicet dva tisíce sto dvacet dvě a 91/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.05.2022, č. usnesení 4539/108/RM/22.


Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 26. 05. 2022

V Ostravě dne 21. 6. 2022

  
Za objednatele

  
primátor



  
Za zhotovitele

## „MŠ Komárov – budova MŠ Podvíhov“ - vybavení

č. poř.	položky	rozměry	počet ks	cena bez DPH za 1 ks	cena celkem bez DPH za počet kusů
<b>Učebny a kanceláře</b>					
4	Skříň s nádstavcem	všch. 260x80x60 cm	-1,00	9 085,00	-9 085,00
15	učitelský stůl	74x70x130 cm	1,00	3 567,00	3 567,00
25	police na vamiče	VxŠxH: 200x50x50 cm	-1,00	1 450,00	-1 450,00
26	nizká skříň se zasouvacími dveřmi	800 x 420 x 740	-2,00	3 611,00	-7 222,00
N29.b	Stojny pro vrtáku	Stojny + zabetonování a ukotvení do země	1,00	6 870,00	6 870,00
N30.b	Interaktivní tabule	Včetně ozvučení, Pylonového jezdce a montáže	1,00	79 990,00	79 990,00
<b>Pomůcky - dodávka + montáž, uložení</b>					
46	Skuzavka pro děti		-1,00	643,00	-643,00
<b>Výdejna stravy</b>					
53	Nerezový stůl se zabudovanou indukční deskou a troubou, zadní a pravý lem	700x700x900	-1,00	14 605,00	-14 605,00
54	Indukční deska	Provedení: se zkosenou hranou 4 indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu Detekce hmoč a pánev 3 krokové využití zbytkového tepla Podsycené ukazatele S technologií Hob2Hood dokáže automaticky ovládat nastavení odsavače par Chladný povrch pro rychlé čištění	-1,00	13 946,00	-13 946,00
55	Vestavba trouby	Energetická třída: A Maxi objem trouby: 78 l 6 funkcí pečení: tradiční pečení (horní a spodní ohřev), tradiční pečení (horní a spodní ohřev) + ventilátor, horkovzdušné pečení, gril, gril + ventilátor, rozmrazování LED displej s bílým podsycením Dotykové ovládání s otočným knoflíkem 3 skla ve dveřích pro dokonalou tepelnou izolaci Vnitřní halogenové osvětlení trouby Příslušenství: 1x hluboký plech, 1x mělký plech, bezpečnostní rošt s madlem, 1x teleskopický výsuv, boční vodící rošty pro až 10 úrovní	-1,00	10 194,00	-10 194,00
56	Digestoř s recirkulací	Výsuvná konstrukce, výkon min. 280 m3/hod, hlučnost max. 61 dB, osvětlení LED diodami	-1,00	5 359,00	-5 359,00
57	Nerezový stůl, opláštění, zadní lem, na levé straně prostor pro lednici 610 mm, uprostřed posuvné dvířka 2x police, na levé straně 3x šuplík pod sebou	2200x700x900	-1,00	24 012,00	-24 012,00
58	Lednice nerez	600x600x850	-1,00	6 435,00	-6 435,00
59	Nástěnná nerez skříňka, posuvné dvířka, 2x police	2200x400x600	-1,00	18 196,00	-18 196,00
60	Nerezový stůl se šuplíkem a polici	500x600x900	-1,00	7 820,00	-7 820,00
61	Police pro mikrovlnnou troubu - nerez	500x400	-1,00	3 944,00	-3 944,00
62	Ohřívací vana 2x GN 1/1-200	800x700x900	-1,00	876,00	-876,00
63	Nerezový stůl s dřezem, dřez 400x500x250 na levé straně, horní deska prols, otvor pro baterii, zadní a pravý lem, Celonerezové opláštění, posuvné dvířka	1400x600x900	-1,00	23 785,00	-23 785,00
64	Baterie se sprchou		-1,00	2 029,00	-2 029,00
65	Myčka na podstavci	600x600x850	-1,00	11 806,00	-11 806,00
66	Mycí jednodřez	600x600x850	-1,00	5 511,00	-5 511,00
67	Nerezový stůl se šuplíkem a polici	600x600x900	-1,00	8 222,00	-8 222,00
68	Nerez umyvadlo	450x450	-1,00	1 049,00	-1 049,00
69	Nerez parapelní deska	900x300	-1,00	2 277,00	-2 277,00
70	Doprava, montáž zařízení, kotevní materiál, zaškolení - soubor		-1,00	16 100,00	-16 100,00
<b>CELKEM</b>					<b>-104 139,00</b>

Vícepráce bez DPH

90 427,00

Méněpráce bez DPH

-194 566,00

<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>-104 139,00</b>
<b>21% DPH</b>	<b>-21 869,19</b>
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>-126 008,19</b>

Jsou-li v položkách uvedeny podrobné parametry, jedná se o minimální parametry, které musí být dodrženy nebo mohou být vyšší.

V Ostravě, dne 13. 5. 2022

**Kosch interview**

s.r.o.  
 Jaromíra Šamala 318/10  
 725 25 - Ostrava Polánka n JO.  
 IČ: 26831724 DIČ: CZ26831724