

DODATEK Č. 5

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4271/2019**

ISPROFOND: 5613520012

a

„Společnost Žďár nad Sázavou“

založena smlouvou o společnosti ze dne 09. 09. 2019

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice

Založená společníky:

1) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (vedoucí společník)

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

2) Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (společník)

se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 2487

bank. spojení: xxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

3) Chládek & Tintěra, a.s. (společník)



se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706
bank. spojení:xxx
zastoupena: Libuše Tintěrová, členem představenstva
Vladimírem Jehličkou, členem představenstva

4) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník)

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 2144
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Korespondenční adresa:
„Společnost Žďár nad Sázavou“ se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č.2019/1011/0725	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
č.19050/031	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
č.19239	Chládek & Tintěra, a.s.
č.145/2019	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace ceny Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Cena Díla bez DPH ve znění předchozích dodatků	351 366 105,37 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem	349 517 376,12 Kč
Snížení ceny Díla	- 1 848 729,25 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH je 349 517 376,12 Kč, slovy: *tři sta čtyřicet devět miliónů pět set sedmnáct tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých a 12/100.*

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 5, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven v **jedenácti (11)** vyhotoveních, z nich **tři (3)** vyhotovení obdrží Objednatel a **osm (8)** vyhotovení Zhotovitel.

Objednatel

V Praze dne 22.6.2022

Zhotovitel

V...Pardubicích. dne ...3.6.2022.....

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic,
státní organizace

.....
Ing. Pavel Mužík
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....
Petr Suchý
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

.....
Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

.....
Libuše Tintěrová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 5

Číslo PS, SO		Původní rozpočet	cena po dodatku č.1-4	konečná cena dle dod.č.5
PS 01-14-01	Žst. Žďár n. Sázavou, úprava MOK	538 275,73	538 275,73	538 259,57
PS 01-28-01	Žst. Žďár nad Sázavou úprava SZZ	15 540 565,53	15 540 565,53	15 535 017,43
PS 01-28-02	Žst. Žďár nad Sázavou úprava SZZ, provizorní	6 606 411,77	6 606 411,77	6 601 821,27
PS 02-28-03	t.ú. Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, provizorní	1 183 242,52	1 183 242,52	1 183 242,52
SO 01-01-01	Žst. Žďár nad Sázavou, trakční vedení	13 489 156,36	15 690 222,41	15 670 662,70
SO 01-01-02	Žst. Žďár nad Sázavou, ukolejnění	438 181,03	438 181,03	435 373,72
SO 01-01-03	Žst. Žďár nad Sázavou, převěšení ZOK	48 617,23	48 617,23	48 617,23
SO 01-04-01	Žst. Žďár nad Sázavou, přeložka kabelu 6kV	759 074,50	759 074,50	757 130,94
SO 01-06-01	Žst. Žďár nad Sázavou, EOY	2 359 142,67	2 359 142,67	2 353 101,41
SO 01-06-02	Žst. Žďár nad Sázavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	712 277,97	712 277,97	710 298,81
SO 01-06-03	Žst. Žďár nad Sázavou, DOÚO	907 739,36	1 311 749,36	1 310 510,32
SO 01-06-04	Žst. Žďár nad Sázavou, přeložky silnoproudých zařízení	406 025,97	406 025,97	388 064,44
SO 01-16-01	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční spodek	86 199 462,79	97 163 984,79	96 967 906,09
SO 01-16-01.1	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční spodek (přístupové komunikace)	3 834 267,79	3 834 267,79	3 834 267,79
SO 01-16-02	Sanace skalního zářezu	6 620 023,07	6 620 023,07	6 609 556,84
SO 01-16-03	Sanace a rozšíření náspu	52 437 116,30	52 437 116,30	52 227 174,47
SO 01-17-01	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční svršek	76 829 213,35	78 082 316,99	77 471 318,40
SO 01-17-01.2	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční svršek (3. podbití)	1 020 495,48	1 020 495,48	1 017 800,14
SO 01-17-01.3	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční svršek (broušení)	691 798,03	691 798,03	691 574,54
SO 01-19-01	Žst. Žďár nad Sázavou, most v km 86,998	11 699 823,31	13 434 699,25	13 414 948,73
SO 01-19-02	Žst. Žďár nad Sázavou, most v km 87,025	12 715 292,73	13 433 976,47	13 425 522,25
SO 01-19-03	Kabelová lávka u mostu v km 86,998	3 617 592,75	3 617 592,75	3 613 500,15
SO 01-19-04	Kabelová lávka u mostu v km 87,025	2 376 274,27	2 376 274,27	2 372 181,67
SO 01-30-01	Žst. Žďár nad Sázavou, kácení zeleně a náhradní výsadba	875 554,60	875 554,60	872 262,85
SO 02-01-01	T.ú. Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, trakční vedení	16 620 854,65	16 598 737,21	16 503 411,48
SO 02-01-02	T.ú. Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, ukolejnění	362 100,79	362 100,79	349 933,94
SO 02-01-03	T.ú. Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, převěšení ZOK	41 102,34	41 102,34	41 102,34
SO 02-10-01	Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC, DOK	1 498 894,11	2 533 129,11	2 533 129,11
SO 02-10-02	Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD- Telematiky	1 532 656,16	1 532 656,16	1 532 656,16
SO 02-10-03	Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ostatních operátorů	363 499,60	363 499,60	344 687,60
SO 98-98	Všeobecný objekt	10 752 993,68	10 752 993,68	10 162 341,21
	CELKEM	333 077 726,44	351 366 105,37	349 517 376,12