



Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace  
Sejkorova 2723/6, 636 00 00 Brno  
IČO: 70887039  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 24

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**číslo: 7/2022/VZ**

uzavřená podle § 2586 a následujících  
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel** Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace  
Sejkorova 2723/6, Židenice, 636 00 Brno  
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 24

zastoupený: Ing. Miroslavem Foltýnem, ředitelem

bankovní spojení: vedené u KB  
číslo účtu: 725621/0100  
IČO: 70887039

DIČ: CZ70887039

**Zhotovitel** NATMAL s.r.o.  
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 35053

zastoupený: Mgr. Alešem Skřivánkem, jednatelem

bankovní spojení: KB  
číslo účtu: 27-3879680257/0100

IČO: 255 75 821  
TEL.: + [REDACTED]

DIČ: CZ25575821  
FAX: ...

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 23.5.2022 mezi  
Objednatel a Zhotovitelem na zakázku „Výmalba interiéru DOZP Nojmánek“  
následovně:

#### **Článek I.**

Změny následujících článků výše specifikované smlouvy:

### **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Úprava předmětu smlouvy v odst. 2.2. rozšířená o vícepráce vyplývající z nutných změn  
pro zhotovení díla dle Přílohy č. 1 (vícepráce)

### **3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

### **Změna znění odst. 3.1. který zní:**

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo cenu ve výši 318646,48 Kč bez DPH, tj. 366444,- Kč včetně DPH (dále jen „cena“). Cena je pevná, konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady na řádné, včasné, kompletní, funkční a bezvadné provedení díla.

Cena dle SoD:	280 934,48 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1	37 712,- Kč bez DPH
Cena Celkem	318646,48 Kč bez DPH

### **4. DOBA PLNĚNÍ**

#### **Změna znění odst. 4.1. který zní:**

##### **4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:**

- **termín zahájení provádění díla: 23.05.2022**
- **termín dokončení díla: 15.06.2022**
- **termín protokolárního předání a převzetí díla: 17.06.2022**

### **Článek II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a druhé objednatel.

V Brně dne 13.6.2022

V Brně dne 13.6.2022

---

Ing. Miroslav Foltýn, ředitel  
Objednatel

---

Zhotovitel