

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 13.7.2020, VE ZNĚNÍ DODATKU Č.1

OBJEDNATEL

Městská část Praha – Běchovice
Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice
IČ: 00240044
DIČ: CZ00240044
Zastoupená: Ing. Ondřejem Martanem, starostou městské části

a

ZHOTOVITEL

Veladis s.r.o.
Sídlo: Na Výtoni 2034/6, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Zastoupená: Ing. Arch. Jitka Veselá, jednatelkou
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 151356
IČ: 28890451
DIČ: CZ28890451
bankovní spojení: Fio banka
číslo účtu: 2401382600/2010
e-mail: veladis@veladis.cz

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen radou městské části dne 27.4.2022 číslo usnesení 11/092/22.

Objednatel a zhotovitel spolu uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.07.2020 (dále jen Smlouva):

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. V projektové dokumentaci „Dostupné bydlení – lokalita Mladých Běchovic“, v části „Dopravní napojení pozemků zeleně – lokalita Mladých Běchovic“ z důvodu změny zadání ze strany objednatele dle Dod.č.1, bude zhotovitelem, vzhledem k jednoduššímu projednání změn se stavebním úřadem, zpracována **samostatná projektová dokumentace změny stavby před dokončením na akci „Dopravní napojení pozemků zeleně – lokalita Mladých Běchovic“**.
2. Předmět Smlouvy je nově rozšířen o **samostatnou projektovou dokumentaci změny stavby před dokončením na akci „Dopravní napojení pozemků zeleně – lokalita Mladých Běchovic“**, a to v rozsahu projektové dokumentace účelových komunikací (na které bylo vydáno samostatné územní rozhodnutí a stavební povolení) v podrobnostech k rozhodnutí o umístění stavby a ke stavebnímu povolení v rámci společné projektové dokumentace.
Dále je předmětem smlouvy zajištění inženýrské činnosti (dále jen IČ) – obstarávání stanovisek a podkladů pro vydání povolení změny stavby před dokončením, zpracování stanovisek a spolupráce s investorem (**dále jen Předmět Dodatku č.2**).
3. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách pro plnění Předmětu Dodatku č.2:
termín vyhotovení vč. zajištění souvisejících IČ je stanoven na 30.6.2022.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změny. Pro plnění Předmětu Dodatku se užijí veškerá ustanovení Smlouvy v rozsahu, v jakém je přiměřené je aplikovat.

II. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že za účelem plnění zákonem stanovených povinností tento Dodatek podléhá uveřejnění ve veřejně přístupném registru smluv, jakožto v informačním systému veřejné správy, za podmínek stanovených právně závaznými předpisy, zejména pak zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen též „Registr smluv“).
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v celém jeho rozsahu a uveřejněním osobních údajů v rozsahu nutném ke splnění požadavků stanovených zákonem o registru smluv.
3. Dodatek nabývá účinnosti datem uveřejnění v Registru smluv.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

V Praze dne **14 -06- 2022**

VELADIS

Na Výtoni 20
128 00 Praha
IČ: 288904

Ing. Arch. Jitka Veselá
Zhotovitel – jednatelka Veladis s.r.o.

V Praze dne **14 -06- 2022**

Ing. Ondřej Martan
objednatel - starosta městské části

