

Dodatek č. 1
smlouva o dílo č. 2021/0643/ODaS ze dne 18. 6. 2021

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené Mgr. Milan Volf, primátor
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.
se sídlem: Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha
zastoupený: Ing. Karel Janoch – předseda představenstva
IČ: 267 60 312
DIČ: CZ26760312
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly v souladu s článkem VIII. odstavcem 2) smlouvy o dílo č. 2021/0643/ODaS na následujícím textu Dodatku č. 1.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna doby plnění. Důvodem prodloužení termínu jsou nevyřešené záležitosti s provozovatelem technické infrastruktury, bez kterých nelze podat žádost o spojené ÚR a SP.
2. Na základě této změny se mění následující ustanovení Smlouvy:
 - a) čl. III. Doba plnění a místo předání díla, odst. 1. nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě nejpozději do 31.3.2023, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele. Autorský dozor bude prováděn po dobu revitalizace veřejného prostranství-lokalita Vyšehrad, Kladno-Švermov.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní body a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.

4. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, v účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy o dílo č. 2021/0643/ODaS.

V Kladně, dne 23 -06- 2022

V Praze, dne 23 -06- 2022



Objednatel:
Mgr. Milan Volf
primátor města
Statutární město Kladno



Ing. Karel Janoch
předseda představenstva
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.

d plus ©
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ S.R.O.
SOKOLOVSKÁ 16165
186 00 PRAHA 18