

# DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## Revitalizace sportovního areálu Lipky, I. etapa – tréninkové hřiště část B – automatický závlahový systém

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** Dušan Diviš  
se sídlem: Štětice 27, 398 11 Ražice  
registrován v: Živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha  
IČO, DIČ: 72125021, CZ7909301675  
Bankovní spojení: XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

*Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 30.05.2022 na částku +40.024,22 Kč bez DPH.*

*Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.*

**1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním:**

3. Předmět (rozsah) díla je vymezen
- projektovou dokumentací stavby „Revitalizace sportovního areálu Lipky k.ú. Zářečí u Horažďovic 641928“ zpracovanou Ing. arch. MgA Jiřím Bízou, Pod Křížkem 721/3, Praha,
  - nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 01.11.2020,
  - rozpočtovým dodatkem ze dne 30.05.2022,
  - podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

**1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním:**

- Za bezvadné provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou **smluvní cenu ve výši 543.089,94 Kč bez DPH.**

*Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 23.11.2021 a dodatkem č. 1 ze dne 17.05.2021.*

*Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 87. zasedání dne 20.06.2022.*

V Horažďovicích, dne 21.06.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman

Dušan Diviš