

Dodatek ke smlouvě o dílo č.1

na realizaci díla s názvem: „**Dodávka a instalace montované tribuny**“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Tereza Břeclav, příspěvková organizace**
se sídlem: Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav
IČO: 13691163
DIČ: CZ13691163
Oprávněný zástupce: Ing. Radek Hrdina, ředitel
Kontaktní email:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.**
se sídlem: Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves 35, 739 11
IČO: 28570987
DIČ: cz28570987
Kontaktní e-mail
Oprávněný zástupce: Michal Čupa jednatel
- ve věcech smluvních: Michal Čupa jednatel
- ve věcech technických: Martin Vyvlečka
- ve věcech stavby: Martin Vyvlečka
zapsaný v OR vedeném KS v Ostravě pod spis.zn oddíl C,vložka 32578
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále též „**Smlouva**“).

Následující uvedené články smlouvy se mění dle znění tohoto dodatku:

Článek III Předmět Smlouvy

4. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení Díla i následující práce a činnosti:
 - a) vypuštěno
 - b) vypuštěno
 - c) vypuštěno
 - d) vypuštěno
 - e) vypuštěno
5. vypuštěno

Článek VI Termín plnění

3. Předpokládaný termín zahájení je **9-10/2022**.
4. Staveniště pro provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli po zhotovení základových pásů nejpozději do konce září 2022.

Článek VIII Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví zálohovou fakturu ve výši 50% z ceny díla, která bude splatná do 14 dnů od podpisu smlouvy.

Článek IX Provádění Díla

7. **Kontrolní dny**
Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontroly na staveništi (dále jen „**Kontrolní den**“), a to v dohodnutých termínech.

Článek XII Záruka za jakost a zkoušky Díla

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce **60 měsíců na práce a zároveň zinkované kovové konstrukce, 24 měsíců na ostatní materiál a dodávky**, pokud není dále uvedeno jinak. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Díla Objednatelům v případě, že Dílo nevykazuje vady nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí Díla.
5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 72 hodin po obdržení reklamace.

Článek XIV
Sankční ujednání

2. Neuhradí-li Objednatel cenu Díla dle úplné faktury splňující požadavky dle této Smlouvy ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V Břeclavi dne 2022

V Nové Vsi dne 30.5.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Radek Hrdina, ředitel

Michal Čupa jednatel