

DODATEK č. 6
SMLOUVY O DÍLO

Statutární město Kladno

a

SUBTERRA a. s.



DODATEK č. 6

smlouvy o dílo č. 2020/1548/OI_ORIP, uzavřené dne 27. 10. 2020,
na provedení prací na stavbě „Rekonstrukce zimního stadionu Kladno“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

I. Smluvní strany

Objednatel:

adresa:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat:
(dále jen „Objednatel“)

Statutární město Kladno

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
primátorem Mgr. Milanem Volfem
00234516
CZ00234516

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

SUBTERRA a. s.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8- Libeň
Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci
45309612
CZ45309612

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 Smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/1548/OI_ORIP, jejímž předmětem je provedení díla s označením Rekonstrukce zimního stadionu Kladno (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované v průběhu realizace stavby, sjednávají smluvní strany změnu ceny díla ve smyslu čl. III, odst. 1 Smlouvy, a to v rozsahu podrobně specifikovaném v oboustranně odsouhlasených změnových listech č. 22, 24, 42, 43, 64. Tyto změnové listy č. 22, 24, 42, 43, 64 jsou oddělenou přílohou Smlouvy. Změnové listy č. 22, 24, 42, 43, 64 se týkají víceprací a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 1.3. Změna ceny díla se sjednává v důsledku prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II. Cena díla

- 2.1. Smluvní strany v důsledku změny ceny předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. I tohoto dodatku sjednávají změnu celkové ceny díla Smlouvy o dílo a nahrazují tím čl. III., odst. 1 Smlouvy takto:

Vícepráce plynoucí ze změnových listů č.:

22, 24, 42, 43, 64 + 1.768.014,34 Kč bez DPH

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č.:

22, 24, 42, 43, 64 + 2.139.297,34 Kč včetně DPH

Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 6:

184.579.127,41 Kč bez DPH

Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 6:

223.340.744,17 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven v jednom elektronickém originále.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 22, 24, 42, 43, 64
- 3.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
- 3.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek může být zveřejněn včetně jeho příloh.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob jednajících za Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat získané osobní údaje pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů.

Kladno dne: dle elektronického podpisu

Za objednatele:

elektronicky podepsáno
Statutární město Kladno
Mgr. Milan Volf
primátor

Za zhotovitele: **Ing. Petr
Kajer** Digitálně podepsal
Ing. Petr Kajer
Datum: 2022.06.13
12:27:57 +02'00'

elektronicky podepsáno
SUBTERRA a. s.
Ing. Petr Kajer,
ředitel divize 2, na základě plné
moci

