



MUBRP009M408

DD MUBR 20 221/2022

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Zástavba lokality Spořilov – komunikace – 1. etapa“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 25.01.2022 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Bc. Pavlína Machková, útv. starosty – investice a rozvoj

telefon: 419 504 247, e-mail: machkova@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Obchodní jméno: SILNICE SVOBODA a.s.

Sídlo: Jetřichov 164, 549 83 Meziměstí

Zastoupený: Václavem Svobodou, jednatelem společnosti

IČ: 05438187

DIČ: CZ05438187

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [REDACTED]

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Václav Svoboda, jednatel společnosti

K technickému jednání je oprávněn: [REDACTED]

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je přiměřená úprava termínu dokončení díla, a to v přímé souvislosti s klimatickými podmínkami a koordinací s další stavbou města.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje termín dokončení díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší článek 3. odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 30.06.2022.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 89 dne 23.05.2022.

V Jetřichově dne 24.05.2022 opr. 
08.06.2022

Za zhotovitele:


Silnice
Svoboda s.r.o.
83 Jetřichov 184
IČ: 05436187, DIČ: CZ05436187

Václav Svoboda

sti

V Broumově dne 24.05.2022

Za objednavatele:


Město
01 BROUMOV
- 1 -
Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města