

sedmdesátčtyři haléřů bez DPH)

a nahrazuje se tímto novým textem:

Ulice	č. p.	č. bytu	Dispozice	Cena dle SOD Kč bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Cena vč. dodatku č. 1 Kč bez DPH
Myslbekova	594	3	0+1	311.016,17	12.880,00	- 6.290,00	317.606,17
Myslbekova	594	4	1+1	382.685,19	7.390,00	- 6.290,00	383.785,19
Myslbekova	594	27	1+1	382.685,19	7.390,00	- 6.290,00	383.785,19
Myslbekova	594	28	1+1	382.685,19	7.390,00	- 6.290,00	383.785,19
Celkem Kč bez DPH				1.459.071,74	35.050,00	- 25.160,00	1.468.961,74

(Slovy: Jedenmiliončtyřistašedesátosmtisícdevětsetšedesátjedna korun českých sedmdesátčtyři haléřů bez DPH)

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy rozhodl za objednatele Ing. Pavel Janata, místostarosta, pověřený k podpisu dodatku smlouvy na základě usnesení Zastupitelstva města Třebíče č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018, oprávněn k rozhodnutí na základě čl. 9, odst. 9.3, písm. a) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Objednatel
Město Třebíč

Zhotovitel
RENO – stavební firma s. r. o.

V Třebíči dne

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne

.....
Ing. Pavel Janata
místostarosta

.....
Ing. Vladimír Konvalina
jednatel

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem, jejímž předmětem je „**Oprava bytů v bytovém domě na ul. Myslbekova č. p. 594, Třebíč**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004210422.

Položkový rozpočet –dodatek č. 1,

Číslo bytu	Cena dle SOD bez DPH v Kč	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA bez DPH DLE DODATKU Č.1
8	311.016,17	12.880,00	- 6.290,00	317.606,17
4	382.685,19	7.390,00	- 6.290,00	383.785,19
27	382.685,19	7.390,00	- 6.290,00	383.785,19
28	382.685,19	7.390,00	- 6.290,00	383.785,19
CELKEM	1.459.071,74	35.050,00	- 25.160,00	1.468.961,74

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči dne

.....
Ing. Pavel Janata
místostarosta

Zhotovitel
RENO – stavební firma s. r. o.

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne

.....
Ing. Vladimír Konvalina
jednatel

Položkový rozpočet

S:	Byt č.3 - VÍCEPRÁCE (garsonka)
C:	

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 490,00
	1 Soubor	Opláštění stoupačky v bytě demontáž stávajícího opláštění z plechu, nové opláštění ze sádkartonu, ocelová kce, lepidlo, perlinka, penetrace, štuková omítka,	soubor	1,00000	5 490,00	5 490,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				7 390,00
	2 Dodávka	Sprchové dveře 80 cm SIKOTEXL 80CRT, včetně madla	kus	1,00000	7 390,00	7 390,00
		Vícepráce celkem				12 880,00

S:	Byt č.3 - MĚNĚPRÁCE (garsonka)
C:	

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				-6 290,00
	1 Dodávka	Sprchové dveře do niky, (např.ALFA 70 Grape Well)-800x 850 mm - dvoukřídlé	kus	-1,00000	6 290,00	-6 290,00
		Měněpráce celkem				-6 290,00

Položkový rozpočet

S:	Byt č.4 - VÍCEPRÁCE (1+1)
C:	

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				7 390,00
	1 Dodávka	Sprchové dveře 80 cm SIKOTEXL 80CRT, včetně madla	kus	1,00000	7 390,00	7 390,00
		Vícepráce celkem				7 390,00

S:	Byt č.4 - MĚNĚPRÁCE (1+1)
C:	

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				-6 290,00
	1 Dodávka	Sprchové dveře do niky, (např.ALFA 70 Grape Well)-800x 850 mm - dvoukřídlé	kus	-1,00000	6 290,00	-6 290,00
		Měněpráce celkem				-6 290,00

Položkový rozpočet

S:	Byt č.27 - VÍCEPRÁCE (1+1)
C:	

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				7 390,00
	1 Dodávka	Sprchové dveře 80 cm SIKOTEXL 80CRT, včetně madla	kus	1,00000	7 390,00	7 390,00
		Vícepráce celkem				7 390,00

S:	Byt č.27 - MĚNĚPRÁCE (1+1)
C:	

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				-6 290,00
	1 Dodávka	Sprchové dveře do niky, (např.ALFA 70 Grape Well)-800x 850 mm - dvoukřídlé	kus	-1,00000	6 290,00	-6 290,00
		Měněpráce celkem				-6 290,00

Položkový rozpočet

S:	Byt č.28 - VÍCEPRÁCE (1+1)
C:	

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				7 390,00
1	Dodávka	Sprchové dveře 80 cm SIKOTEXL 80CRT, včetně madla	kus	1,00000	7 390,00	7 390,00
		Vícepráce celkem				7 390,00

S:	Byt č.28 - MĚNĚPRÁCE (1+1)
C:	

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				-6 290,00
1	Dodávka	Sprchové dveře do niky, (např.ALFA 70 Grape Well)-800x 850 mm - dvoukřídle	kus	-1,00000	6 290,00	-6 290,00
		Měněpráce celkem				-6 290,00