

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 16-2022

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SZR – Správa základních registrů
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	RFC 1039
Kategorie RFC	Change
Název RFC SZR	ISZR - Počty subjektů na adrese
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0061875 / 94291
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku


Zadání požadavku prostřednictvím Service Desk.

2. Zadání požadované změny

Žádáme o nacenění dle tabulky zadání.

Na základě požadavku RÚIAN byla připravena služba pro sdělení počtu subjektu na adrese. V první etapě proběhla implementace v rámci ROB, tedy sdělení počtu fyzických osob.

Je třeba vytvořit novou složenou eGON službu z atomické služby ROB RobCtiPodleAdresy (bez možnosti vydávat AIFO) a ROS RosCtiPocetNaAdrese



3. Popis zajištění realizace změny

Realizace kompozitní služby vychází z poskytnutých XSD od správců ROS a ROB a požadavku na workflow této služby.

3.1 Vytvoření nové kompozitní služby


Na základě předaných XSD vnitřního rozhraní bude vytvořena nová kompozitní eGON služba:

- E307 – agendaVypisPocetSubjektuNaAdrese

Na vstupu bude možné nezávisle na sobě požádat (na základě uvedení elementu) o výdej počtu z ROB a/nebo z ROS.

Pro zahájení zpracování bude nutně požádat o výdej alespoň z jednoho registru (uvést příslušný element).

4. Odhad pracnosti



Celková cena: 100 650,00 Kč bez DPH, tj. 121 786,50 Kč s DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem.

Nasazení aplikace ISZR do testovacího prostředí, bude provedeno do 15 pracovních dnů od objednání změny a vystavení služeb ROS a ROB na vnitřním rozhraní (vývojové prostředí a testovací prostředí)

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2022.

6. Návrh testovacího scénáře

Testovací scénáře budou vytvořeny v průběhu realizace.

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR
- Popisy nové služby
- WSDL a XSD balík

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Služba zajistí výstup dat z jednotlivých informačních systémů na základě definované granularity při volání služby pro dané adresní místo. Výstupem služby jsou data v elementech podle jednotlivých registrů a editorů. Výstupem jsou počty.

8.2 Způsob ověření na produkci

- Akceptace služby na produkčním prostředí bude ověřena ve spolupráci s příslušným věcným nebo technickým správcem.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 ROB

- Vystavení služeb ROB na vnitřním rozhraní (vývojové prostředí a testovací prostředí)

- Vytvoření a poskytnutí testovacích dat na vývojovém a testovacím prostředí
- Součinnost při testování
- Nasazení do produkce

9.2 ROS

- Vystavení služeb ROS na vnitřním rozhraní (vývojové prostředí a testovací prostředí)
- Vytvoření a poskytnutí testovacích dat na vývojovém a testovacím prostředí
- Součinnost při testování
- Nasazení do produkce

9.3 SZR

- Koordinační práce ze strany SZR
- Součinnost při akceptaci

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace


Bude implementována nová služba na eGON rozhraní ISZR včetně jejího popisu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nevyžadují a ani nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Dopady na bezpečnost IS – žádné.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		