



**GRANTOVÁ DOHODA pro
projekt v rámci programu Evropský sbor solidarity¹**

DODATEK č. 1

K DOHODĚ ČÍSLO 2021-2-CZ01-ESC30-SOL-000039648

**Dům zahraniční spolupráce
příspěvková organizace
IČ: 61386839
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1,**

národní agentura (dále jen „agentura“), zastoupená pro účely podpisu této dohody ředitelem **Michalem Uhlem** a jednající na základě pověření Evropské komise (dále jen „Komise“)

na straně jedné

a

na straně druhé

„příjemce“

**Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s
IČ: 04583302
U Závor 590/5, 736 01 Havířov
OID: E10265888**

zastoupený pro účely podpisu této dohody předsedou **Milanem Kaslem** a členem předsednictva **Jiřím Pecou**.

Výše uvedené strany uzavírají tímto dodatek ke grantové dohodě z důvodu **změny termínu trvání projektu z důvodu pozastavení provádění akce** dle grantové přílohy I. článek II.16.1. Tímto dochází v grantové dohodě ke změně článku I.2 – Nabytí účinnosti a období plnění dohody.

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1475 ze dne 2. října 2018, kterým se stanoví právní rámec evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, nařízení (EU) č. 1293/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU

Nové znění:

ČLÁNEK I.2 – NABYTÍ ÚČINNOSTI A OBDOBÍ PLNĚNÍ DOHODY

I.2.1 Dohoda nabývá účinnosti dnem, kdy ji podepíše poslední smluvní strana.

I.2.2 Projekt trvá po dobu **6 měsíců** od **01. 01. 2022** do **30. 09. 2022** s pozastavením provádění akce v období od **01. 06. 2022** do **31. 08. 2022**.

Všechny ostatní články dohody a celková výše grantu zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Dodatek ke grantové dohodě je vyhotoven ve dvou stejnopisech po jednom pro agenturu a pro příjemce.

PODPISY

Za příjemce

Za agenturu

Milan Kasl
předseda

Michal Uhl
ředitel

Podpis

Podpis

V dne

V Praze dne

Jiří Peca
člen předsednictva

Podpis

V dne