

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely strany

**Jihočeský kraj**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

zastoupený MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

/dále jako objednatel/

a

**Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.**

se sídlem Vodní 12/42, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice

IČO: 031 84 439

DIČ: CZ03184439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 22867

zastoupená Ing. Václavem Kramperou, jednatelem

bankovní spojení: účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 107-7933410257/0100

/dále jako zhotovitel/

tuto

**DOHODU O UKONČENÍ SMLOUVY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, O  
POSKYTNUTÍ LICENCE K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU  
ZE DNE 27.11.2018**

Dne 27.11.2018 byla mezi Jihočeským krajem jako objednatelem a společností Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o. jako zhotovitelem uzavřena Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru týkající se veřejné zakázky „Dopravní napojení areálu letiště České Budějovice na komunikaci I/3“.

Smluvní strany se v rámci této dohody o ukončení smlouvy, a to ke dni jejího podpisu, dohodly na ukončení výše uvedené Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru týkající se veřejné zakázky „Dopravní napojení areálu letiště České Budějovice na komunikaci I/3“ ze dne 27.11.2018.

Ze strany zhotovitele došlo k částečnému plnění uzavřené smlouvy, spočívající zejména ve zpracování částečného návrhu dopravního řešení, a to v rozsahu 131 hodin, což odpovídá dle vzájemného smluvního ujednání částce **103.490,-Kč bez DPH**.

Smluvní strany se dohodly, že částku 103.490,- Kč plus daň z přidané hodnoty uhradí objednatel zhotoviteli po podpisu této dohody, a to na základě vystaveného daňového dokladu.

Splatnost daňového dokladu bude alespoň 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Ke dni podpisu této dohody předá zhotovitel objednateli zpracovaný materiál sestávající z pěti projednávaných variant dopravního řešení ve formě pracovních situací.

Smluvní strany prohlašují, že zaplacením částky ve výši 103.490,- Kč plus daň z přidané hodnoty jsou veškeré jejich vzájemné vztahy z uzavřené Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru týkající se veřejné zakázky „Dopravní napojení areálu letiště České Budějovice na komunikaci I/3“ ze dne 27.11.2018 vyrovnány.

Účastníci této dohody po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato dohoda byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je prosta omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato dohoda o ukončení smlouvy je sepsána ve čtyřech stejnopisech o dvou stranách s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne .....

V Českých Budějovicích .....

-----  
**Jihočeský kraj**

MUDr. Martin Kuba,  
hejtman Jihočeského kraje

-----  
**Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.**

Ing. Václav Krampera,  
jednatel