

Název akce:	Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení objektu kotelny KD v Mohelnici
Číslo SOD:	
Číslo OZ:	1

OZNÁMENÍ ZMĚNY	datum: 17.05.2022	číslo OZ: 1
-----------------------	-------------------	-------------

Objednatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, IČ: 00303038
Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, Lutín, IČ:28602340
Název projektu:
Název akce: Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení objektu kotelny KD v Mohelnici
Číslo SOD:
Org:
Jméno ref. REI:
VZ: Stavební práce VZMR

Předmět změny: Dotčený SO:
vícepráce - vybourání podlahy a doplnění soklu 2.NP

Popis a zdůvodnění změny:
Po vybourání přiček ve 2.NP v jednotlivých místnostech(č. 201 a 202 dle výkresu č.D 07) byly zjištěny výškové rozdíly podlah a jejich stávající havarijní stav, na kterém nelze pokračovat v dalších navazujících pracích skladby podlahy.
V místnosti schodiště (č. 108 výkres č. D 06) bylo zástupcem investora a TDS rozhodnuto o osekání stávajícího soklu a nahrazením nového ve stejném vzoru provedení jakou bude provedena dlažba pod schodištěm.

Kvalifikovaný odhad ceny bez <u>DPH</u> :	vícepráce: 73 731,31	méněpráce:
Kvalifikovaný odhad ceny <u>s DPH</u> :	vícepráce: 89 214,89	méněpráce:
Zajištění fin. krytí / cenový dopad s DPH:	rozpočtem 2022	89 214,89 Kč

Důvod víceprací / méněprací :

záměr objednatele	<input type="checkbox"/>	jiné okolnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
výšší moc	<input type="checkbox"/>	chyba PD	<input type="checkbox"/>

Oznámení vydává: (podpis)
Zhotovitel:

Stanovisko projektanta / AD: (podpis)

Přílohy / počet příloh:
01 - bourání a nová podlaha + sokl schodiště