

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 05PT – 000867

Tato smlouva o poskytování služeb byla uzavřena dne 30.7.2015
mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██████████ generální ředitel ŘSD ČR

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: ██████████, ředitelka správy české Budějovice

ve věcech technických: ██████████

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: CTECH s.r.o.

se sídlem: Michelská 29/6
140 00 Praha 4

IČ: 264 94 183
DIČ: CZ26494183

Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 85760

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

██████████, jednatel společnosti

Ve věcech technických. ██████████

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Název zakázky:

„ D4 (R4) Skalka – křižovatka II/118 “

(změna názvu stavby v souvislosti s novelou zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - silničního zákona – ve znění zákona č.268/2015 Sb., jehož účinnost byla stanovena od 31.12.2015)

Preambule

Dodatek č.1 řeší prodloužení (navýšení) doby plnění zakázky související s prodlouženým termínem dokončení stavby D4 Skalka – křižovatka II/118. Tato úprava má dopad do ceny a termínů zakázky, činnosti jsou zřejmé z tabulky, která je přílohou tohoto dodatku.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**I.
Cena**

Navýšení ceny je zřejmé z přílohy tohoto dodatku.

Nabídková cena celkem (bez DPH)	690.750,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	192.000,- Kč
Celková cena (bez DPH)	882.750,- Kč

**II.
Doba plnění zakázky, fakturace**

Zahájení plnění prací dle Dodatku č. 1 bude neprodleně po podpisu dodatku.
Dokončení služeb bude 12/2017
Fakturace proběhne po předání dílčích částí plnění.

**III.
Ostatní**

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

Ostatní ujednání se nemění.

Příloha: Rozpis činností a ceny

Dne 18.4.2017

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele:
CTECH s.r.o.

Ředitelka Správy České Budějovice

jednatel společnosti

OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP PLNĚNÍ „ Foto a video dokumentace stavby“	m.j.	Počet/m.j.	Cena/m.j.	Cena celkem
Foto dokumentace – časosběrná fota 2x/ měsíc	hod.	9	■	■
Foto dokumentace – dokumentární fota 2x/ měsíc	hod.	9	■	■
Foto dokumentace – úprava dat, kompletace, archivace	hod.	5	■	■
Videodokumentace – 1x / měsíc	hod.	9	■	■
Videodokumentace - úprava dat, střih, archivace	hod.	5	■	■
Export a předání dat – 1x / měsíc	hod.	5	■	■
Cena bez DPH / 1 měsíc				■
Celkem cena bez DPH (navýšení 8 měsíců)				■
DPH 21%				■
Celkem cena včetně DPH (navýšení 8 měsíců)				■