

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S22/023F o dílo „**Dokončení akce „Stavební úpravy 1.PP a sociálního zázemí v 2.NP budovy F”**“ (dále jen „**Smlouva**“) uzavřené dne 4. 2. 2022 mezi smluvními stranami

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.
IČO: 68378271
DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

VH - STAV s.r.o.,

se sídlem: Milánská 411, 109 00 Praha - Horní Měcholupy,
jejímž jménem jedná: Ing. Vlastimil Horák, jednatel,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84598.
IČO: 26474751
DIČ: CZ26474751

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“),



1. Změny Smlouvy

1.1. Specifikace díla dle odst. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a redukuje o méněpráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

1.1.1. Důvody změny předmětu plnění:

Neprovedené práce (méněpráce) a potřeba víceprací jsou důsledkem okolností nastalých v průběhu provádění prací dle Smlouvy, a to především nepředvídatelných skutečností zjevných až po odkrytí některých konstrukcí a aktualizace potřeb Objednatele.

1.1.2. Cena díla se snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 161 102,98 Kč bez DPH a zvyšuje o cenu víceprací ve výši 37 502,- Kč bez DPH.

1.2. Doba plnění dle odst. 4.1 Smlouvy se prodlužuje do 15. 6. 2022, a to z důvodů překážek na straně Objednatele, konkrétně zpoždění objednávek na provedení souvisejících prací, jejichž dokončení je nutné k dokončení díla Zhotovitelem.

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

4. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Specifikace neprovedených prací a víceprací

V Praze, dne 1. 6. 2022

V Praze, dne 1. 6. 2022

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za: VH - STAV s.r.o.

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Vlastimil Horák
Funkce: jednatel