

# HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA: OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - oprava hydroizolace teras

## Zhotovitel:

STAVSPEKTRUM s.r.o.

Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

IČ: 25526863, DIČ: CZ25526863

Popis prací / kalendářní týden	červenec 2022				srpen 2022					září 2022				říjen 2022				listopad 2022				
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Předání a převzetí staveniště	04.07.2022																					
Zařízení staveniště																						
<b>Terasa 3.43 (velká)</b>																						
Lešení a stavební výtahy																						
Bourání konstrukcí																						
Přesuny sutí a vybouraných hmot																						
Izolace proti vodě, izolace tepelné																						
Montáž povrchu terasy - dlažby na terče																						
Staveništní přesun hmot																						
<b>Terasa 3.41 / Terasa 3.46</b>																						
Lešení a stavební výtahy																						
Bourání konstrukcí																						
Přesuny sutí a vybouraných hmot																						
Izolace proti vodě, izolace tepelné																						
Montáž povrchu terasy - dlažby na terče																						
Staveništní přesun hmot																						
Vedlejší náklady, ostatní náklady																						
Vyklizení staveniště																						
Předání a převzetí dokončeného díla																						30.11.2022

Uherské Hradiště, dne 22.6.2022

Zpracoval Ing. Libor Šproch