

DODATEK SMLOUVY č. 2

č. KRPE-64230/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Oprava střechy – OOP Žamberk“

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Bromach spol. s r.o.
Sídlo: Dobrovského 83, 56301 Lanškroun
Zastoupený: 
IČ: 27467520
DIČ: CZ27467520
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1234492399/0800
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20564

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-64230/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku II. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění)

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně všech dokladů pro kolaudační řízení nejpozději do **30. června 2022**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně všech dokladů pro kolaudační řízení nejpozději do **31. srpna 2022**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí stavební akce je provádění víceprací požadovaných zadavatelem.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne..... **16-06-2022**

V Lanškrouně dne..... **10.6.2022**

Za objednatele:



Renata Kaňkova
náměstek ředitele KR pro ekonomiku

Za zhotovitele:

