

Časový a finanční harmonogram

Název akce: MVN Králický rybník, Plynárenský potok, obnova vodního díla



Pol.	Název objektů <i>dle členění v PD a soupisu prací</i>	Nabídková cena objektů <i>dle členění v nabídce</i>	V.17	VI.17	VII.17	VIII.17	IX.17	X.17	XI.17	Prostavěno celkem kontrolní součet
1.	SO 01 MVN Králický rybník , Plynárenský p. těžení nánosů	4 728 134,00 Kč	50 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	328 134,00	4 728 134,00 Kč
2.	Vedlejší a ostatní náklady	224 240,00 Kč	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	34 240,00	224 240,00 Kč
3.	SO 01 Rekonstrukce hrází	2 857 738,00 Kč	10 000,00	250 000,00	500 000,00	650 000,00	700 000,00	600 000,00	147 738,00	2 857 738,00 Kč
4.	SO 02 Rekonstrukce funkčních objektů	365 975,00 Kč	10 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	65 975,00	365 975,00 Kč
5.	Vedlejší a ostatní náklady	77 240,00 Kč	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	27 240,00	77 240,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	8 253 326,00 Kč	110 000,00	755 000,00	1 555 000,00	1 735 000,00	1 845 000,00	1 650 000,00	603 326,00	8 253 326,00 Kč
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		110 000,00	755 000,00	1 555 000,00	1 735 000,00	1 845 000,00	1 650 000,00	603 326,00	8 253 326,00 Kč

Okrouhlický s.r.o.
Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové
IČ:25255819
Milan Okrouhlický - jednatel společnosti

Zpracoval : Jan Vojř

Dne : 11.4.2017

Okrouhlický s.r.o.

Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové
IČO 25255819, DIČ CZ25255819
OR-KS v HK oddíl C, v. 10483