

č .j.: KRPA- 99464- 71 /ČJ-2021-0000 MN-S
Identifikátor č.: N006/21/V00010926
č. SSD:909 020 195


Výtisk č.:
Počet listů: 2
Přílohy:

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

Čl. I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
Bankovní spojení: ČNB Praha 8, pobočka 701
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku
Tel.: 974 885 400
Fax: 271 736 878
e-mail: krpa.osnm.evidence@pcr.cz
dále jen „objednatel“
2. společnost: AMT Zbraslavská stavební s.r.o.
se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČ: 256 74 552
DIČ: CZ 256 74 552
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl, vložka C 60163
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 130691399/0800
jednající prostřednictvím:  na základě generální plné moci ze dne 25.02.2021
telefon:
mobil: +420 607 065 223
E-mail: amtzbraslavbskastavebni@seznam.cz
na straně druhé jakožto zhotovitelem
dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

která byla uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné zakázky ze dne 18.06.2020 pod č. j.: KRPA- 110027-22/ČJ-2021-0000VZ-V ve smyslu §§ 6, 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo.

Čl. II.

Předmět smlouvy a podmínky plnění

1. Dílo bude předáno nejpozději do 31.08.2022 z důvodu dodavatelsko - odběratelských vztahů týkající se dodávek některých specifických materiálů, zejména výplně otvorů, výrobků - podlahových krytin, vestavených prvků, který nebyl možno předvídat v době zadání veřejné zakázky a uzavření Smlouvy o dílo.

Čl. VI.

Ostatní a závěrečná ustanovení – odpovědnost za vady a záruka

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j.: KRPA- 99464-5/ČJ-2021-0000MN-S ze dne 22.06.2021, č. SSD: 909 020 195 a ident. Č. N006/21/V00010926 : „Úpravy a opravy v objektech Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy“ se nemění.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. V případě přerušení prací a dodávek ze strany dodavatele, vedoucí k nedokončení díla, budou neprovedené práce a dodávky naceněny dle cen v místě a čase obvyklých v cenové hladině URS, pro období přerušení prací a ty budou odečteny od smluvní ceny díla. Cena díla po odečtení naceněných neprovedených prací a dodávek bude doplacena zhotoviteli.

Praha



na základě generální plné moci
ze dne 25.02.2021

Praha

Ing. Pavel

Dombrovský

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Dombrovský
Datum: 2022.06.23
10:09:43 +02'00'

plk. Ing. Pavel Dombrovský

náměstek ředitele Krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku