



**DODATEK Č.2
KE SMLouvĚ O DíLO č. SMLO- 137/1028/OST/20/2016
na zhotovení díla**

**„Pilotní projekt majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi
II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje“**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely následující strany:

(A) CleverMaps, a.s.,

IČ 01403729, DIČ CZ01403729

Se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, Karlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze , oddíl B, vložka 20443

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Ondřej Tomas, statutární ředitel
Ing. Stanislav Madron

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email: info@suspk.cz

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
– jmenovaný zástupce statutárního
orgánu
– jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických :

_____ – technický náměstek

vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových
a dotačních programů
Te. _____

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-137/1028/OST/20/2016 na zhotovení díla „Pilotní projekt majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III.třídý ve vlastnictví Pardubického kraje“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tato Smlouva Dodatkem č.2 opravuje adresu sídla „Zhotovitele“ a termín pro plnění jednotlivých úkonů – etap. Plnění dle původních termínů nebylo možné uskutečnit z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které znemožnily terénní šetření.
3. Nová adresa sídla „Zhotovitele“ je Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, Karlín.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění mění takto:

1. Práce budou zahájeny do 5 dnů od písemné výzvy objednatele.
2. Předpokládané ukončení jednotlivých etap projektu:

etapa A

činnosti podle kapitoly 1.2.1 do jednoho měsíce od písemné výzvy k zahájení prací

etapa B

činnosti podle kapitoly 1.2.2.2 budou ukončeny v 3/2017

etapa C

činnosti podle kapitoly 1.2.3 budou ukončeny v 5/2017

etapa D

činnosti podle kapitoly 1.2.4, 1.2.5 budou ukončeny v 12/2017

etapa E

činnosti podle kapitoly 1.2.6.1 a 1.2.6.2 budou ukončeny v 5/2017

činnosti podle kapitoly 1.2.7 budou ukončeny v 12/2017

3. Místem plnění je Pardubický kraj.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Přílohou tohoto dodatku je nový výkaz výměr včetně oceněných méně a víceprací.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Praze dne: 31. 3. 2017

V Pardubicích dne: 31. 3. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Ondřej Tomas
statutární ředitel
CleverMaps, a.s.

CLEVER°MAPS°

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8, Czech Republic
IČ: 01403729, DIČ: CZ01403729
-2-

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

„Majetkoprávní vypořádání stávajících komunikací Pardubického kraje - vyřešení staré majetkoprávní zátěže“

kapitola	Položka	MJ	Počet jednotek	Kč bez DPH		termíny
				Cena za MJ	cena celkem	
1.2.1.	Analýza stávajícího stavu a výběr komunikace	1 ks	1	20 000 Kč	20 000 Kč	12/2016
1.2.2.1	Předvytyčení hranic SÚS Pk pro místní šetření	100 m hranice	220	2 500 Kč	550 000 Kč	12/2016
1.2.2.2	Vyšetření ideálních hranic silničního pozemku v terénu	den	10	16 000 Kč	160 000 Kč	03/2017
1.2.3.	Zaměření hranic, zpracování geometrických plánů	100m hranice	130	3 700 Kč	481 000 Kč	05/2017
1.2.4.	Zajištění znaleckých posudků pro stanovení kupní ceny	1 list vlastnictví	60	2 500 Kč	150 000 Kč	12/2017
1.2.5.	Mandatářské činnosti, definice rozsahu činností	1 list vlastnictví	60	12 200 Kč	732 000 Kč	12/2017
1.2.6.1	Vytvoření záborového elaborátu pro aplikaci SyMAP	1 ks	1	68 000 Kč	68 000 Kč	05/2017
1.2.6.2	Naplnění, spuštění, provoz aplikace pro majetkoprávní činnosti	aplikace	1	190 000 Kč	190 000 Kč	05/2017
1.2.7.	Závěrečná zpráva projektu	1 ks	1	50 000 Kč	50 000 Kč	12/2017
Celkem bez DPH					2 401 000 Kč	
DPH 21 %					504 210 Kč	
Celkem včetně DPH					2 905 210 Kč	

CLEVER^oMAD^o

U Práha 8, Czech Republic
 IČ: 01403729, DIČ: CZ01403729
 -2-