



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU

**Projekt „Vybudování Motolského onkologického centra“ je financován
Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím
Národního plánu obnovy ČR**

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 2203200170 ze dne 20. 5. 2022**

**„Vybudování Motolského onkologického centra -
projektová studie“**

uzavřené mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

Kotas & Partners, s.r.o.

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) zřizovatel objednatele, Ministerstvo zdravotnictví vybral k realizaci projektu „Vybudování Motolského onkologického centra“ objednatele;
- (B) Smluvní strany mají zájem změnu Smlouvy v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 11. Smlouvy provést formou dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“);

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ:

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole,
státní příspěvková organizace
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
zastoupená:
IČO: 000064203
DIČ: CZ000064203
(dále jen „**objednatel**“)

a

Kotas & Partners, s.r.o.
se sídlem: náměstí I.P.Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2
zastoupená:
IČO: 282 54 694
DIČ: CZ28254694
(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě také „**Smluvní strana**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na upřesnění názvu smlouvy o dílo, který zní „Vybudování Motolského onkologického centra“.

2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu plnění smlouvy. V této souvislosti se ruší znění čl. IV. smlouvy. Nově zní:

1. *Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.*
2. *Zhotovitel se zavazuje zpracovat a po odsouhlasení objednatelem následně bez vad a nedodělků v čistopise předat vyhotovenou Studii 6x v tištěné a 1 x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG a dále také výstupy ve formátech xls,xlsx:*
 - a) *pro dodání základní informativní části díla, tj. projektové studie, sloužící jako podklad pro podání projektové výzvy, nejpozději do 11. 7. 2022;*
 - b) *pro dodání kompletního díla, tj. finální projektové studie, nejpozději do 9. 9. 2022.*
3. *Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou formou změnového listu na řešení, včetně zohlednění případných dopadů na termín plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek. Pakliže by odstranění skrytých nebo jiných objektivních překážek znamenalo zvýšení ceny díla, bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek*

a v souladu s nařízením a pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR, které je zřizovatelem objednatele.

4. Jestliže se zhotovitel v souladu s odstavcem 2. čl. IV. této smlouvy domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět.
5. Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 1 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě v registru smluv souhlasí.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tento Dodatek č. 1 byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 24.6.2022

V Praze dne 21.6.2022

ZA OBJEDNATELE

ZA ZHOTOVITELE

Fakultní nemocnice v Motole

Kotas & Partners, s.r.o.