

Dodatek č. 1

ke smlouvě na zajištění realizace a medializace projektu České ručičky 2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

smluvní strany

Střední škola a stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Pražská 636/38b, 642 00 Brno – Bosonohy

zastoupená Ing. Jiřím Košťálem, ředitelem školy

IČ: 00173843

DIČ: CZ00173843

(dále jen kupující)

a

MgA. Helena Vyvozilová



IČO: 88905811

(dále jen prodávající)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30. 12. 2022 smlouvu na zajištění realizace a medializace projektu České ručičky 2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizovat pro školu organizační, reklamní, mediální a PR aktivity spojené s projektem na podporu řemesel a učňovského školství „ČESKÉ RUČIČKY 2022“ – XIV. Ročník, dále také zajištění návaznosti na předchozí ročníky.

II.

Předmět dodatku

V důsledku okolností, které kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, došlo k ponížení počtu medializovaných soutěží z původních 22 na 19 soutěží.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o méněpráce a s tím související změna odměny za provedené činnosti.

V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě ceny dle rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací je 37.000,- Kč. Cena uvedená v článku II. smlouvy činí po započtení méněprací 385.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát pět tisíc)

III.


Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
- 2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou Smluvních stran. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.

V Brně, dne 15.6. 2022



v Brně, dne 15.6. 2022



Specifikace víceprací a méněprací

ke Smlouvě na zajištění realizace a medializace projektu České ručičky 2022.

Předmětem veřejné zakázky byla medializace 22 soutěží, ale vzhledem k epidemiologické situaci bylo realizováno pouze 19 z původně plánovaných, tím došlo k níže uvedeným méněpracem:

	Cenová nabídka	Méně práce (MP)	Částka po započtení MP a VP
Zpracování mediaplánu	2000,-	0,-	2000,-
Průběžné PR, účast na výborech etc.	5000,-	500,-	4500,-
Správa sítí a webu	15000,-	0,-	15000,-
Monitoring soutěží	8000,-	1000,-	7000,-
Videovizitky – natočení, střih	180000,-	24000,-	156000,-
DVD/flash disk – výroba	15000,-	0,-	15000,-
Zajištění a natočení galavečera	195000,-	10500,-	184500,-
Další drobné práce	2000,-	1000,-	1000,-
Celkem	422000,-	37000,-	385000,-