



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2022/MaI/000270/SML

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:**

se sídlem  
zastoupené  
IČO  
DIČ  
bankovní spojení  
číslo účtu  
osoba pověřená jednáním  
ve věcech technických:

**Město Frýdlant nad Ostravicí**

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
00296651  
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

**a**

**Zhotovitel:**

se sídlem  
zastoupený  
IČO  
DIČ  
Bankovní spojení  
Číslo účtu

**BYSTRONĚ Group a.s.**

Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Michalem Bystroněm, členem představenstva  
27800466  
CZ27800466

[REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238  
Spojení (telefon, email) +420 777 813 873, email: info@bystrongroup.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

**I.**  
**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 13.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/MaI/000270/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Stavební úpravy stravovacího objektu ZŠ TGM č. 1260, Frýdlant n.O.“ (dále jen „SoD“).

**II.**  
**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 k SoD je úprava znění čl. XIV. Závěrečná ujednání, odst. 1.

Čl. XIV odst. 1 SoD nově zní takto:

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registraci smlouvy v registru smluv

**II.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dne podpisu obou smluvních stran a účinnosti registraci smlouvy v registru smluv.
2. Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 20.06.2022 usnesením č. 92/2.2.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 27.06.2022

V Ostravě dne: 23.06.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

---

Pavel Konečný  
ředitel na základě plné moci