

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO k VZ S941/2022/190 ze dne 29. 4. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540, zastoupený: **Ing. Alojzem Riškem**, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření dle směrnice 2/2021 Podpisový řád.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100 (dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Nadězda Klíčová

se sídlem Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pradědem

IČO: 45179255, DIČ: ██████████

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: ██████████

bankovní spojení: Č ██████████

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: **Chata Kajetánka - demolice**, evidenční číslo zakázky: **S941/2022/190**, SML-00152-2022-941 ze dne 29. 4. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou VCP a MNP při provádění odstranění objektu chaty Kajetánka, kdy po provedení separace odpadu ze sutě bylo upraveno množství odvezeného a likvidovaného odpadu dle skutečnosti. Podrobně viz změnový list a položkový rozpočet.

II. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo: 90.553,00 Kč bez DPH

Vícepráce (VCP): 0.00 Kč bez DPH

Méněpráce (MNP): 5.713,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: **84.840,00 Kč bez DPH**

Slovy: osmdesát čtyři tisíc osm set čtyřicet korun českých.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – položkový rozpočet (VCP, MNP) – soupis stavby

V Ostravě, dne
Za objednatele:

Ve Vrbně pod Pradědem, dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Alojz Riško
Ředitel OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Naděžda Klíčová