

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 08. 03. 2022 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Komplexní modernizace osvětlení – Domu dětí a mládeže České Budějovice“ mezi

příspěvková organizace: Dům dětí a mládeže České Budějovice,
sídlo: U Zimního stadionu 1, České Budějovice 370 01
IČO: 60077638
DIČ: CZ 60077638
číslo účtu: _____
jednající prostřednictvím: *RNDr. Hana Korčáková, CSc.*

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **OSAM TRADE s.r.o.**
sídlo: Rudolfovská 11, 370 01 České Budějovice
IČ: 28116291
DIČ: CZ28116291
zapsanou v: obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č.
Budějovicích, pod spisovou značkou Oddíl C, vložka 18122
číslo účtu: _____
jednající prostřednictvím: *Josef Škrleta, jednatel*

na straně druhé jakožto zhotovitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 03. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce **„Komplexní modernizace osvětlení – Domu dětí a mládeže České Budějovice“**
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upravují některá ustanovení Smlouvy o níže specifikované změny.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je **změna vyčíslení DPH a částky s DPH obsažené ve Smlouvě o Dílo**, jedná se o administrativní opravy textové části. Tato změna nepodléhá změnám rozsahu plnění v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a nemění rozsah ani způsob plnění díla. Tyto změny způsobila administrativní chyba při tvorbě zadávacích podmínek.
2. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 navýšení celkové ceny díla o položky nezahrnuté v soupisu prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Tato změna je v souladu § 222., odst., 4. Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Změna ve Smlouvě o Dílo

1. Vzhledem k výše popsané chybě ve vyčíslení DPH ve Smlouvě a navýšení ceny díla dle čl. II., odst., 2. tohoto dodatku se textace v čl. IV., odst. 2. Smlouvy upravuje následovně:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	473 934,00 Kč
DPH z celkové ceny:	99 526,14 Kč
Celková cena včetně DPH:	573 460,00 Kč

2. Dále se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 upravuje znění čl. V., odst. 2. v návaznost na vyčíslení DPH následovně:

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavené faktury a to ve 24 měsíčních splátkách ve výši **23 894,70 Kč**, splatných vždy do 15. dne příslušného měsíce

Výše uvedené změny jsou provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nespádají pod změnu závazku plynoucí z § 222., odst., 5. a 6. výše uvedeného zákona.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

V Českých Budějovicích, dne 15. 06. 2022

V Českých Budějovicích, dne 15. 06. 2022

OSAMTRADE
LIGHTING TECHNOLOGY
Rudolfovská 11
České Budějovice
11, DIČ: CZ28116291

*Dům dětí a mládeže České Budějovice,
U Zimního stadionu 1, Č. Budějovice 370 01*

*RNDr. Hana Korčáková, CSc., ředitelka
Objednatel*

*OSAM TRADE s.r.o.
Rudolfovská 11, 370 01 České Budějovice*

*Josef Škrleta
Zhotovitel*