

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 0070/1S/2022

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby	Zhotovitel: Jirků A-Z, s. r.o. Průmyslová 3342, 272 01 Kladno
---	---

Bankovní spojení: [redacted] IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	Bankovní spojení: IČO: 264 28 695, DIČ: CZ26428695 e-mailová adresa: [redacted]
--	---

Tento dodatek je uzavírán k objednávce č. 0070/1S/2022, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 18. 2. 2022. Jeho předmětem je prodloužení termínu plnění **do 07.06.2022**, které je vyvoláno nutnou součinností a koordinací činností při upgrade softwaru detekce pohybu osob na parkovišti ul. Víkova, zajišťované ze strany Městské policie Slaný.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

vyřizuje: [redacted]
telefon: [redacted]
mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]
Ve Slaném dne 20. 6. 2022

[redacted]
**vedoucí odboru
správy majetku**

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum: _____ Jméno a příjmení: [redacted] Podpis: _____

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/222019/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I.

Zpracoval: [redacted]