

**DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**  
**na výkon inženýrské činnosti a koordinátora BOZP**

**I.**

**Smluvní strany**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen : [REDACTED]

IČO : 00095711

DIČ : CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech  
technických, realizace stavby: [REDACTED]

*(dále jen SSMSK, příkazce)*

**Road control system a. s.**

se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Sládkova 1920/14, PSČ 702 00

zastoupena: [REDACTED]

IČ: 27796558

DIČ: CZ27796558

bankovní spojení: ČSOB a. s.

číslo účtu: 214025000/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3212

*(dále jen „příkazník“)*

**II.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 2. 2021 příkazní smlouvu na výkon inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci **Silnice II/445 - rekonstrukce mostu ev. č. 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem**
2. Při realizaci samotných stavebních prací došlo k prodloužení lhůty dokončení a tím vznikla potřeba větší časové dotace na výkon inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým se navyšuje úhrada za vykonávanou činnost.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Odměna odst. 1 zní následovně:

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	582.820 Kč
dodatek č. 1	132.500 Kč
nová odměna bez DPH	715.320 Kč
DPH	150.217,20 Kč
<b>odměna celkem včetně DPH</b>	<b>865.537,20 Kč</b>

**z toho:**

a) odměna za inženýrskou činnost (TDS) s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH	264.180 Kč
dodatek č. 1	58.400 Kč
celkem bez DPH	322.580 Kč
DPH	67.741,80 Kč
<b>včetně DPH</b>	<b>390.321,80 Kč</b>

b) odměna za inženýrskou činnost (TDS-ocel) s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH	172.030 Kč
dodatek č. 1	39.540 Kč
celkem bez DPH	211.570 Kč
DPH	44.429,70 Kč
<b>včetně DPH</b>	<b>255.999,70 Kč</b>


c) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH	146.610 Kč
dodatek č. 1	34.560 Kč
celkem bez DPH	181.170 Kč
DPH	38.045,70 Kč
<b>včetně DPH</b>	<b>219.215,70 Kč</b>


### IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede příkazce.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce a příkazník obdrží po jedno vyhotovení.



V Ostravě dne: **24. 06. 2022**



21-06-2022

V Ostravě dne :

