

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo na provedení stavby „OSZ Svitavy – stavební úpravy**  
**sociálních zařízení“, uzavřené dne 7. dubna 2022 podle § 2586 a násl. zákona**  
**č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové**

se sídlem: Zieglerova 189, 500 39 Hradec Králové  
za níž jedná: JUDr. Pavel Hochmann, krajský státní zástupce  
IČO: 00026051  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: ČNB, pobočka v Hradci Králové  
č. ú.: XXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**2. MELEO INTERIORS s.r.o.**

se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10  
za níž jedná: Martin Hradil, jednatel společnosti  
IČO: 09501584  
DIČ: CZ09501584  
bankovní spojení: Raiffeisenbank  
č. ú.: XXXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**II.**  
**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „OSZ Svitavy – stavební úpravy sociálních zařízení“ jsou vícepráce a méněpráce - přesná specifikace víceprací a méněprací – viz položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smlouva o dílo ze dne 7. dubna 2022 se mění takto:

**III.**

## Cena díla

1. V čl. V. cena díla - odst. 1. se částka **3.237.080 Kč** (slovy: tři miliony dvě stě třicet sedm tisíc osmdesát korun českých) včetně DPH nahrazuje částkou **3.421.343,31 Kč** (slovy: tři miliony čtyři sta dvacet jedna tisíc tři sta čtyřicet tři korun českých třicet jeden haléřů) včetně DPH.

A dále odst. 2. se rozpis ceny v Kč včetně víceprací a méněprací nahrazuje takto:

- cena bez DPH 2.827.556,46 Kč (slovy: dva miliony osm set dvacet sedm tisíc pět set padesát šest korun českých čtyřicet šest haléřů)
- DPH 593.786,85 Kč (slovy: pět set devadesát tři tisíc sedm set osmdesát šest korun českých osmdesát pět haléřů)
- **celková cena vč. DPH 3.421.343,31 Kč**  
(slovy: tři miliony čtyři sta dvacet jedna tisíc tři sta čtyřicet tři korun českých třicet jeden haléřů).

Z toho rozpis ceny vícepráce:

- cena bez DPH 235.410,58 Kč (slovy: dvě stě třicet pět tisíc čtyři sta deset korun českých padesát osm haléřů)
- DPH 21 % 49.436,22 Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc čtyři sta třicet šest korun českých dvacet dva haléřů)
- **celková cena vč. DPH: 284.846,80 Kč**  
(slovy: dvě stě osmdesát čtyři tisíc osm set čtyřicet šest korun českých osmdesát haléřů).

Z toho rozpis ceny méněpráce:

- cena bez DPH 83.126,85 Kč (slovy: osmdesát tři tisíc jedno sto dvacet šest korun českých osmdesát pět haléřů)
- DPH 21 % 17.456,64 Kč (slovy: sedmnáct tisíc čtyři sta padesát šest korun českých šedesát čtyři haléřů)
- **celková cena vč. DPH: 100.583,49 Kč**  
(slovy: jedno sto tisíc pět set osmdesát tři korun českých čtyřicet devět haléřů).

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán elektronickými podpisy (kvalifikovanými certifikáty).
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami smlouvy a v účinnost dnem zveřejnění v registru smluv, když dodatek v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv, uveřejní objednatel.

**Přílohy:**

- **Položkový rozpočet víceprací a méněprací**

V Hradci Králové dne 24. června 2022  
*dle data elektronického podpisu*

JUDr. Pavel Hochmann  
krajský státní zástupce  
za objednatele

V Praze dne 30. května 2022  
*dle data elektronického podpisu*

Martin Hradil  
jednatel  
za zhotovitele