





Dohoda o ukončení části smlouvy
k č. j. KRPT-4597/ČJ-2021-0700VZ

Článek I.
Strany dohody




Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 

(dále jen „objednatel“)

a

VAE a.s.

Sídlo: Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava
IČO: 64610144
DIČ: CZ64610144
Jejíž jménem jedná: 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 240104001/5500
E-mail: 
Mob: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1249

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto dohodu o ukončení smlouvy (dále jen „dohoda“).

Článek II.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel a objednatel dne 17. 3. 2021 uzavřeli smlouvu č.j. KRPT-4597/ČJ-2021-0700VZ ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2021, dodatku č. 2 ze dne 30. 03. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 21. 06. 2022, ve které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo: **KŘP- MSk- Optická trasa mezi objektem ÚO Frýdek- Místek** a areálem kasáren ve Frýdku- Místku. Dílo se skládalo ze dvou částí:
a) vypracování dokumentace pro provedení stavby, včetně dodání položkových rozpočtů a výkazů výměr.

Dodání všech veškerých dotčených platných stanovisek, včetně územního rozhodnutí, nebo souhlasu, případně stavebního povolení k realizaci díla.

b) realizace díla dle zpracované dokumentace pro provedení stavby a výkazu výměr.

2. Část díla a) zhotovitel předal dne 3. 5. 2022, čímž došlo ke splnění této části smlouvy.

3. Dne 17. 5. 2022 zhotovitel písemně sdělil, že není schopen zhotovit pro objednatele část b) díla, a to realizaci stavby za cenu sjednanou mezi stranami dohody ve smlouvě. Tuto skutečnost odůvodnil změnou okolností po uzavření smlouvy, kdy přes předchozí posouzení možností na základě svých profesních zkušeností a po předběžném projednání s dotčenými orgány došlo po podpisu smlouvy k zásadnímu navýšení nákladů na zhotovení této části díla, a to zejména v důsledku správních rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Frýdku – Místku a Povodí Odry.

Článek III.

Předmět dohody

1. Strany dohody tímto dohodly, s ohledem na změnu okolností tak podstatnou, že založila v právech a povinnostech stran zvláště hrubý nepoměr, na ukončení Smlouvy o dílo č. 4597, a to části b) díla, ke dni účinnosti této dohody.

2. Strany dohody shodně prohlašují, že část a) díla byla splněna dne 03. 05. 2022 a z části b) díla nebylo nic plněno.

3. Strany dohody shodně prohlašují, že touto dohodou jsou vypořádány veškeré práva a povinnosti z ukončované části b) smlouvy o dílo, s výjimkou bodu 4 a 5 tohoto článku a strany dohody vůči sobě navzájem nemají nadále žádné závazky, vyplývající z ukončované části b) smlouvy o dílo, s výjimkou bodu 4 a 5 tohoto článku.

4. Zhotovitel prohlašuje, že dne 14. 12. 2021 uzavřel smlouvu O přípoloži HDPE chráničky s TS a.s., jejímž předmětem byla vzájemná koordinace při realizaci stavby a přípolože Optické trasy mezi objektem ÚO Frýdek- Místek a areálem kasáren ve Frýdku- Místku. Zhotovitel se zavazuje postoupit tuto smlouvu o přípoloži HDPE chráničky se všemi právy a povinnostmi na nového zhotovitele části b) a to ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy o realizaci části díla b) s novým zhotovitelem.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že mu po ukončení smlouvy ohledně části b) díla, nezaniká povinnost vykonávat autorský dozor při realizaci díla b) dle z. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), v aktuálním znění, a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody.

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Každá ze stran dohody prohlašuje, že tuto dohodu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují dohody k této smlouvě své podpisy.

V Ostravě dne: **27-06-2022**

V Ostravě dne: **27-06-2022**

Za objednatele:

Za zhotovitele :

