


DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 04/2018

SMLUVNÍ STRANY:

1. OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Odpovědný zástupce objednatele:
ve věcech smluvních: Ing. Martin Mrkos, ACCA,
starosta města
IČO: 00296841
DIČ: CZ00295841
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
2. ZHOTOVITEL: **ATELIER URBI spol. s r.o.**
Chopinova 301/9, 623 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 39181 (v souladu s Obchodním Rejstříkem)
IČO: 26234734
DIČ: CZ26234734, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen Ing. arch. Janou Benešovou
jednatelkou

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Beze změny.
2. Beze změny.
3. Mění se následující část:
Zpracování díla bude rozděleno do etap:
 - a) Beze změny.
 - b) Beze změny.
 - c) třetí etapa část I) - podle vyhodnocení výsledků společného jednání upravení návrhu změny, který bude určen pro veřejné projednání (§ 52 odst. 1 stavebního zákona), 2x v listinném vyhotovení a 2x na CD nosiči. V případě potřeby bude zpracována část II) - před opakovaným veřejným projednáním zpracován upravený návrh a odevzdán v jednom listinném vyhotovení a 1x na CD nosiči,
 - d) čtvrtá etapa - podle vyhodnocení výsledků veřejného projednání (případně i opakovaného veřejného projednání) upravení návrhu změny, který bude určen pro vydání zastupitelstvem (§ 54 stavebního zákona), 2x v listinném vyhotovení a 2x na CD nosiči,
 - e) Beze změny.

II. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Beze změny.
2. Beze změny.
3. Zhotovitel předá objednateli třetí etapu Díla dle čl. I. odst. 3 písm. c) nejpozději do 1 měsíce od objednatelem předaného písemného požadavku na úpravu návrhu Změny po společném jednání, nebo po veřejném projednání.
4. Beze změny.
5. Beze změny.
6. Beze změny.
7. Beze změny.


III. CENA PRACÍ

1. Beze změny.
2. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná částka bude vyplacena postupně na základě zhotovitelem vystavených faktur, které budou vystavovány po předání a odsouhlasení jednotlivých etap zpracování dle čl. 1 odst. 3 této smlouvy. Faktury za **dílčí fáze plnění budou činit a) 20%, b) 40%, c) 10%, d) 10%, e) 20%** celkové smluvní ceny uvedené v čl. 3 odst. 1, musí mít náležitosti daňového dokladu, splatnost se sjednává 14 dnů od data doručení faktury na adresu objednatele. Z důvodů rozdělení třetí etapy zpracování díla c) do částí I) a II), se proporcionálně navyšuje cena díla o zapracování dalších požadavků na prověření změn v území a úpravu dokumentace a zajištění opakovaného veřejného projednání **o 10 % původní celkové ceny díla, tj. 56 265,- Kč (včetně DPH 21 %).**

IV. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. – 11. Beze změny.


Ve Žďáru nad Sázavou dne:



Ing. Martin Mrkos, ACCA

starosta města
objednatel

V Brně dne: 10.6. 2022



Ing. arch. Jana Benešová
Ing. arch. Martina Kabelková
jednatelé
zhotovitel

**PŘÍLOHA č. 1 k výzvě k předložení nabídky
na zpracování Změny č. 2 UP Žďár nad Sázavou**

Beze změny.