

KV 0116100469

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 0115000532
Číslo smlouvy zhotovitele: 1511/2015
ID zakázky na profilu zadavatele: 340

Smluvní strany:

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zastoupený: kvestorkou JU, Ing. Hanou Kropáčkovou
sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Hana Kropáčková, kvestorka JU
ve věcech technických: [redacted]
- útvar investiční výstavby rektorátu JU
tel: [redacted]


osoba Objednatele (Technický dozor Objednatele – TDI, Koordinátor BOZP), zastupujícího
Objednatele na základě příkazní smlouvy: Miloš Rozhoň

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 60076658
DIČ: CZ 60076658

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.
se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav
zastoupený: Ladislavem Spilkou, jednatelem
ve věcech technických: Ladislavem Spilkou, jednatelem
IČ: 450 21 309
DIČ: CZ 45021309
právní forma: společnost s ručením omezeným
tel.: [redacted] fax.: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]



Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 1363.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo:

Název díla: **JU – ZF - Rekonstrukce budovy ZF - pavilon kateder B**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla a rozsahu díla, které představuje níže uvedené snížení ceny a zmenšení předmětu rozsahu díla o nerealizované a nedodávané položky části „SLP strukturovaná kabeláž“ uvedené v rozpočtu stavby:


ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	MĚRNÁ JEDNOTKA MJ	CENA Kč /MJ BEZ DPH	CENA CELKEM Kč BEZ DPH
50	Repase stáv. tel. přístroje	70	ks	98,61	6 903,00
51	Tel. přístroj klasický, střední třída	30	ks	410,87	12 326,00
	VRN	1	%	192,29	192,00
Méněpráce celkem					19 421,00

III. Cena díla

Na základě Objednatelům odsouhlasených méněprací se původní znění odstavce 3. 2. článku III. dle smlouvy o dílo odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Název stavby	Cena bez DPH
Původní cena - JÚ - ZF – Rekonstrukce budovy ZF – pavilon kateder B-bez AV techniky	51.896.028,00
Dodávka AV techniky (beze změny)	2.129.729,00
Nová cena - JU – ZF - Rekonstrukce budovy ZF - pavilon kateder B-bez AV techniky	51.876.607,00



Celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	54.006.336,00
DPH 21%	11.341.331,00
Cena celkem dle Dodatku č. 1 včetně DPH	65.347.667,00

Slovy: padesátčtyřmilionůšesttisíctřistatřicetšest korun českých bez DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 0115000532, č. smlouvy zhotovitele 1511/2015.
3. Účinnost veškerých ustanovení základní smlouvy o dílo č. objednatele 0115000532, č. smlouvy o dílo zhotovitele 1511/2015, jež nejsou Dodatkem č. 1 smlouvy dotčena, se nemění.

V Českých Budějovicích dne 21. 8. 2016

V Soběslavi dne 21. 8. 16

Za objednatele

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka

Za zhotovitele

Ladislav Spilka, jednatel