

DODATEK č. 1

K Dílčí objednávce č. 1/2022 ze dne 14.1.2022
Číslo související rámcové dohody: **12PU-001945** (dále jen „rámcová dohoda“)
Číslo dílčí objednávky: **12PU-002514**

Název akce: **I/19, 37,34,38 - Běžná údržba Havlíčkův Brod - dílčí objednávka 1/2022**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu zajištění běžné údržby na silnicích I. tříd v okrese Havlíčkův Brod, a proto uzavřely níže uvedené dne, měsíců, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Zastoupeným

IČ: 65993390

DIC: CZ65993390

(dále jen objednatel)

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

Zastoupeným

IČ: 49356089

DIČ: CZ49356089

tento dodatek k Dílčí objednávce.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Dílčí objednávky. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 14.1.2022 Dílčí objednávku na poskytování služeb.

III.

Termín dodání: do 30.6.2022

Termín dodání dle Dodatku č. 1: do 31.8.2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 28.06.2022 9:18:53 +02:00

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.06.28
09:58:20 +02'00'