

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ Č. 5420093063
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů



smluvní strany:

1. Statutární město Brno

sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČ: 45244782
číslo účtu: 111211222/0800
ve věcech smluvních je oprávněn a podpisem smlouvy pověřen: Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen „DPMB, a.s.“)

sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo: 65646
zastoupený: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva a
Ing. Josefem Veselým, členem představenstva
IČO: 25508881
DIČ: CZ25508881
Plátce DPH: ano
bankovní spojení: 
č. účtu: 
ve věcech smluvních je oprávněn:

infrastruktura 

(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento

DODATEK Č.2 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLouvĚ
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy o poskytnutí individuální investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu (dále jen

„projekt“) „**Projektová dokumentace DUSP Vozovna Pisárky – etapa III, vratná smyčka – k souvisejícím stavbám komunikací, ploch a zařízení**“ je prodloužení termínu vzniku uznatelných výdajů do 31.8.2022 z důvodu prodloužení schvalovacího procesu ze strany Drážního úřadu. Žádost byla doručena dne 2.6.2022 pod č.j. MMB/0311168/2022.

Tímto dodatkem se mění:

**Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce**

Odst. 1

Příjemce je oprávněn použít dotaci na uznatelné výdaje vzniklé nejpozději do **31.8.2022**.

Odst. 4

Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době **od 1.6.2020 do 31.8.2022**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží elektronický originál.

Doložka

Tento dodatek byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/39 dne 21. 6. 2022.

V Brně dne

V Brně dne

