

**Dodatek č.4  
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

Číslo Příkazníka: 11149\_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

**1.2 Příkazník:****Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. David Votava, generální ředitel a člen představenstva

Zástupce pro věci technické [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

**Předmětem dodatku smlouvy je změna rozsahu plnění (Dle Změny IZ).****II. Předmět plnění:****LI 032 686, Liberec, průmyslová zóna SEVER - rekonstrukce  
kanalizace I. etapa****III. Čas plnění: Mění se**

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	1+2	30.9.2019	1+2	30.6.2021
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	3+4 PD včetně rozpočtu bez posouzení	<b>31.8.2022</b>	3	30.11.2022
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

#### IV. Odměna Příkazníka: *Mění se*

- 4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Vyhlášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika. **Započitatelné náklady se dle změny IZ mění z 21 242 000,-Kč na 34 838 000,-Kč (SO+IO+PS+VRN).**
- 4.2 **Odměna Příkazníka za PČ se po rozšíření o DPS mění z 1 726 100,-Kč na 2 434 000,-Kč (bez DPH).**
- 4.3 **Odměna Příkazníka za IČ se po rozšíření o SP mění z 415 200,-Kč na 568 300,-Kč (bez DPH).**

#### V. Financování a placení: *Doplňuje se*

	Výk. fáze	PČ - cena	Výk. fáze	IČ - cena
5.1 Úplata dle bodu 3.2	1+2	422 200,-	1+2	133 300,-
	70%	295 500,-		
	30%	126 700,-		
5.2 Úplata dle bodu 3.3	3+4	<b>2 011 800,-</b>	3	<b>435 000,-</b>
	70%	<b>1 408 300,-</b>		
	30%	<b>603 500,-</b>		
5.2 Úplata dle bodu 3.4				
<b>Celkem:</b>		<b>2 434 000,-</b>		<b>568 300,-</b>

#### Body VI. – X. *Beze změny*

#### XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.10 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne :

**23-06-2022**

V Teplicích dne : 13-06-2022

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
 Severočeská vodárenská společnost a.s.  
 Příkazce

Ing. David Votava, generální ředitel a člen  
 představenstva  
 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 Příkazník