

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: IN/CZ – 014/2021

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce Hrdibořice - III. etapa - budova čerpací stanice trafostanice, sklad chloru“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

se sídlem: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1143.

IČO: 49451723
DIČ: CZ49451723

dále jen „**Objednatel**“

Sdružení Hrdibořice 2021 zastoupeno reprezentantem sdružení INSTA CZ s.r.o.

se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15855
Zastoupen / ná :

Oprávněný jednat ve věcech:

- technických:
 - ve věcech stavby:
- Bankovní spojení:

Identifikační číslo: 25374311
DIČ: CZ25374311

účastník sdružení:

INSTA INVEST s.r.o.

se sídlem: Kojetínská 199/2, 796 01 Prostějov
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78034
Zastoupen / ná :

Bankovní spojení:
Identifikační číslo: 01436872
DIČ: CZ01436872

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také jako „**smluvní strany**“

**Článek III.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany, které uzavřely smlouvu o dílo dne 19.07.2021, jejímž předmětem je stavba nazvaná „**Rekonstrukce Hrdibořice - III. etapa - budova čerpací stanice trafostanice, sklad chloru**“, uzavírají po vzájemné dohodě Dodatek č. 2 v důsledku změny rozsahu prací.

**Článek VI.
Termín vyhotovení díla**

1. Smluvní strany se dohodly v důsledku výše uvedených změn rozsahu díla na změně termínu předání díla a to nejpozději k 30.9.2022

**Článek VII.
Cena díla**

1. Cena díla se mění následovně:

Původní cena díla dle SoD	37 968 969,03 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	
Vícepráce	1 403 146,05 Kč bez DPH
Méněpráce	304 672,05 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle Dodatku č. 2	39 067 443,03 Kč bez DPH

**Článek XXI.
Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
2. Obě strany berou na vědomí, že údaje v tomto dodatku budou uveřejněny v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění) a zároveň prohlašují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace či údaje, které by nemohly nebo neměly být zveřejněné.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Zástupci podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují oprávněnost k uzavření tohoto dodatku.
7. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Prostějově, dne: **28. 06. 2022**

V Olomouci dne: **28. 06. 2022**

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

.....