

ID	Název úkolu	květen 2022	červen 2022	červenec 2022	srpen 2022	září 2022	říjen 2022
0	ZŠ Alšova - rekonstrukce kuchyně - stavební část (2)						
1	Zahájení stavebních prací			27.06.			
2	a. - Stavební práce						
3	01 - Ostatní a vedlejší náklady						
4	VN - Vedlejší náklady						
5	ON - Ostatní náklady						
6	1 - Stavební část						
7	1 - Zemní práce						
8	3 - Svislé a kompletní konstrukce						
9	4 - Vodorovné konstrukce						
10	61 - Úpravy povrchů vnitřní						
11	62 - Úpravy povrchů vnější						
12	63 - Podlahy a podlahové konstrukce						
13	94 - Lešení a stavební výtahy						
14	95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
15	96 - Bourání konstrukcí						
16	99 - Staveništní přesun hmot						
17	711 - Izolace proti vodě						
18	712 - Povlakové krytiny						
19	713 - Izolace tepelné						
20	728 - Vzduchotechnika						
21	762 - Konstrukce tesařské						
22	764 - Konstrukce klempířské						
23	766 - Konstrukce truhlářské						
24	767 - Konstrukce zámečnické						
25	769 - Otvorové prvky z plastu						
26	771 - Podlahy z dlaždic a obklady						
27	776 - Podlahy povlakové						
28	777 - Podlahy ze syntetických hmot						
29	781 - Obklady keramické						
30	783 - Nátěry						
31	784 - Malby						
32	799 - Ostatní						
33	M33 - Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						
34	D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot						

ID		Název úkolu	květen 2022	červen 2022	červenec 2022	srpen 2022	září 2022	říjen 2022
35		2 - ZTI						
36		721 - Vnitřní kanalizace						
37		722 - Vnitřní vodovod						
38		725 - Zařizovací předměty						
39		723 - Plynoinstalace						
40		3 - VZT						
41		728.1 - Zařízení č.1 – Větrání kuchyně						
42		728.2 - Zařízení č.2 – Větrání prostoru mytí termoportu						
43		728.3 - Zařízení č.3 – Větrání skladu potravin						
44		728.4 - Zařízení č.4 – Větrání sociálního zázemí						
45		728.5 - Zařízení č.5 – Větrání pádelny						
46		728.6 - Zařízení č.6 – Větrání úklidové místnosti						
47		728.7 - Zařízení č.7 – Demontáže						
48		728.8 - Ostatní činnosti						
49		4 - ÚT						
50		735 - Otopná tělesa						
51		733 - Rozvody vytápění						
52		799 - Ostatní práce						
53		5 - Silnoproud						
54		M21 - Elektromontáže						
55		6 - Gastro zařízení - NENÍ SOUČÁSTÍ DÍLA						
56		799.1 - Kuchyně						
57		799.2 - Sklad						
58		799.3 - Výdej jídel						
59		799.4 - Mytí nádobí						
60		799.5 - Mytí provozního nádobí						
61		799.6 - Úklidová komora						
62		799.7 - Mytí termoportů 103						
63		799.8 - Sklad zeleniny 105						
64		799.9 - Hrubá příprava zeleniny 106						
65		799.10 - Sklad						
66		799.11 - Sklad chlazených potravin 108						
67		799.12 - Suchý sklad potravin 109						
68		799.13 - Doprava, montáž						
69		b. - Pojištění						

ID		Název úkolu	květen 2022	červen 2022	červenec 2022	srpen 2022	září 2022	říjen 2022
70		OST - Ostatní						
71		c. - Finanční záruky za řádné provedení a dokončení díla						
72		OST - Ostatní						
73		d. - Finanční záruky po dobu běhu záruční doby						
74		OST - Ostatní						
75		Dokončení díla						14.09.
76								
77		Předání staveniště : do 5 dnů od podpisu smlouvy						
78		Zaškolení osoby pověřené objednatelem k pro provozování a údržbě vzduchotechniky a výtahu a zkušební provoz vzduchotechniky a výtahu : od 16.9. do 30.9.2022						
79		Zahájení předání díla : do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dodávky vybavení kuchyně - od 1.11.2022						
80		Převzetí díla : do 5 pracovních dnů ode dne zahájení předání díla						
81								
82		Průměrný počet zaměstnanců na stavbě : 15						