

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

"Dlažba Střelecký ostrov"

č. smlouvy objednatele: CES 2021/1098, ze dne 8. 11. 2021
kterým se mění čl. II., III. a XVII. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

Osoby oprávněné k jednání

Tel. číslo: 221 097 111 - úst

(dále jen "objednatel")

a

B & J s.r.o.

Se sídlem: Jenštejnova 2398, 253 01 Hostivice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57368

IČ: 25642316, DIČ: CZ25642316

Zastoupená: Vítěm Barnášem, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo „Dlažba Střelecký ostrov“ dle nabídky zhotovitele ze dne 5. 10. 2021, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce), který je přílohou č. 3 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované New Visit s.r.o. z 12/2014.
4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 3 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

II.

V čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	<i>1.637.003,70 Kč</i>
<i>Výkaz výměr – dodatečné stavební práce</i>	<i>106.244,50 Kč</i>
<i>Rozpočet méněprací</i>	<i>18.699,00 Kč</i>
<i>Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)</i>	<i>1.724.549,20 Kč</i>

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

III.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 8. doplňuje text:

- *Příloha č. 3 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)*

IV.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 07.06.2022 usnesením č. UR22_0747.


V Praze dne: *28.6.2022*

V Praze dne: *28.6.22*

Objednatel:



Zhotovitel:



...
M
In
st

...
B
V
je

B & J s.r.o.

Jenštejnova 2398, 253 01 Hostvíce

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C., vložka 57368



Akce : **Střelecký ostrov**


Objednatel : MČP

Nabídka : č.



Práce - základní rozpočet nad rámec smlouvy.


název položky	m	mn	c	
Odkopávky pro štětovou dlažbu, naložení, odvoz, skládka	m3	6,5		Kč
Štětová dlažba z lomového kamene včetně souvrství	m2	13		Kč
Přesun hmot z/na Střelecký ostrov	t	17		Kč
Cena celkem bez DPH				Kč



B & J s.r.o.

V Praze 22.4. 2022

Platnost rozpočtu 30 dnů



B & J s.r.o.

Jenštejnova 2398, 253 01 Hostivice

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C., vložka 57368

IČO : 25642316 DIČ : CZ25642316




Akce : Střelecký stadion
Objednatel : MČP
Nabídka : č.

Vícepráce

název položky	mj	mn	lc	celkem	č
Oprava navazující cesty MZK v šířce 0,8m	m	14	474	6 636,00 Kč	
Odstranění vzrostlého pařezu	kpl	1	4850		Kč
Přesun hmot	kpl	1	1200		Kč
Ekologická likvidace bioodpadu (pařez)	kpl	1	750		Kč
Úprava výšky energosloupu vč vyčištění dna	kpl	2	2950		Kč
Doprava	kpl	1	3000		Kč
Cena celkem bez DPH					Kč

B & J s.r.o.
V Praze 22.4. 2022
Platnost rozpočtu 30 dnů



B & J s.r.o.

Jenštejnova 2398, 253 01 Hostivice

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C,, vložka 57368

IČO : 25642316 DIČ : C725642316



Akce : Střelecký ostrov

Objednatel : MČP1 

Nabídka : č.

Název položky	Mj	mn	jc	celkem
Oprava navazujících travnatých ploch v šířce 1,6m (založení travním kobercem)	m2	-34,5	542	-18 699,00 Kč