



SMLOUVA O DÍLO - DODATEK

ke smlouvě o dílo č. 541/2016/ÚRM

na dílo:

„Dokumentace pro provedení stavby Intenzifikace ČOV Slaný- Blahotice“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Smluvní strany

OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ : 002 34 877
DIČ : CZ00234877
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu/směrný kód : ██████████
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
Zástupci pro věci technické: Richard Jankovič, pracovník odboru správy majetku
██████████

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Adresa : Táborská 31, 140 16 Praha 4
IČ : 26475081
DIČ : CZ26475081
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu/směrný kód : ██████████
Statutární orgán : Ing. Milan Moravec, Ph.D
Telefon :
E-mail:
Zástupci pro věci technické: Ing. Stanislav Hanák

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 541/2016/ÚRM ze dne 1. 9. 2016

dle zákona č. 89/2012 Sb.


(dále jen „dodatek č. 1“)

1. Předmět díla

Předmět plnění díla odst. 2.1. smlouvy se po dohodě obou smluvních stran rozšiřuje, čímž se upravuje rozsah předmětu plnění o tuto část:



Zpracování stavebně konstrukční části DPS nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu:



2. Lhůty plnění

Lhůta plnění předmětu díla se po dohodě obou smluvních stran prodlužuje.

Termín řádného provedení díla (dokončeného a předaného díla): **nejpozději do 31. 10. 2016**

3. Cena díla

Celková cena díla dle dodatku smlouvy

cena bez DPH	255 000	Kč
DPH 21%	53 550	Kč
cena včetně DPH	308 550	Kč

Ve Slaném dne 15. 11. 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

Ing. Milan Moravec, Ph.D

Mgr. Martin Hrabánek

Sweco Hydroprojekt a.s.

starosta města Slaný

Tento dodatek byl odsouhlasen radou města dne 9. 11. 2016 bodem 21/79/2016/RM.