

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2022/66 ze dne 17.5.2022

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: xxxx DIČ: xxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupený: xxxx, manažerem regionu Středočeský a zplnomocněným zástupcem společnosti
IČO: xxxx DIČ: xxxx
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

xxxx, manažer regionu Středočeský a zplnomocněný zástupce společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:

xxxx, manažer regionu Středočeský

xxxx, hlavní stavbyvedoucí regionu Středočeský

I. Preambule:

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/ 2022 /66 týkající se akce „Celoplošná oprava ulice Havlíčkova (od 17. listopadu po I/38), Mladá Boleslav“ (dále jen „Smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1

1. Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, a to takto:

Cena díla dle SOD	4 472 582,00 Kč bez DPH
Vícepráce	155 720,00 Kč bez DPH
Méněpráce	- 275 878,00 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	4 352 424,00 Kč bez DPH

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 4 352 424,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony tři sta padesát dva tisíce čtyři sta dvacet čtyři korun). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/66 ze dne 17.05.2022 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 27.06.2022

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
xxxx
Primátor

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
xxxx, manažer regionu Středočeský
a zplnomocněný zástupce společnosti

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 2575 ze dne 3.8.2020.

V Mladé Boleslavi dne 27.06.2022

.....

xxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav